" POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Jefatura Nacional de Logistica y
Grandes Compras

RESOLUCION EXENTAN° 2/

Aprueba y ordena la publicacion de las
Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Anexos
para el llamado a licitacion publica
denominada “Obra de Reparacion
Brigada Antinarcoticos Metropolitana”.

SANTIAGO, . 2.5SEPTIE
VISTOS:

a) La Constitucién Politica de la Replblica
de Chile de 1.980.

b) Ley N°21.125, que aprobd el
Presupuesto del Sector Publico para el afio 2019,

¢) Ley N°18.575, Organica Constitucional
de Bases Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado a través del D.F.L. N°1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

dyLey N°19.886, sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

e) Ley N°19.880, que establece las Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracién del Estado.

f) Ley N°20.285, de Transparencia de la
Funcién Publica y de Acceso a la Informacién de la Administracién del Estado.

g) Ley N°18.928, que Fija Normas sobre
Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y
Servicios de las Fuerzas Armadas.

h) Ley N°20.730 Que R'egula el Lobby y
las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y
Funcionarios.

i}Decreto N°95, Reglamento de la Ley N°
18.928 que Fija Normas Sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes
Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas.

j) Decreto N°250, que aprueba el
_Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, aprobado el 24.SEP.004.

k) El Decreto Supremo N°41, de 1987,
del Ministerio de Defensa Nacional, Reglamento Organico de la Policia de
Investigaciones de Chile.




)El Decreto Ley N°2.460, de 24.ENE.979,
Ley Organica de la Policia de Investigaciones de Chile.

m) La Resolucién N° 7 y 8, de 2019 de la
Contraloria General de la Republica.

n) Resolucidon RA N°380/806/2018, de
06.NOV.018, de la Direccion General que designa Jefe Nacional de Logistica y
Grandes Compras.

CONSIDERANDO:

1) Informe Técnico N° 481, del
30.AG0.019, suscrito por el Profesional A/C Luis PONCE CARVAJAL quien
sefiala que el inmueble se encuentra ubicado en calle Guadal N° 920, en la
comuna de Estacion Central, en las coordenadas 33°27°50" sur, 70°42'13” oeste,
especificamente en la acera nor-oriente, con una superficie disponible para la
Policia de Investigaciones de Chile de aproximadamente 1.567 metros cuadrados
edificados y un terreno de 3.570 metros cuadrados. Segun andlisis efectuado por
personal de este departamento, quienes realizaron un levantamiento del edificio,
se considera que es necesario realizar una remodelacién completa del edificio,
con la finalidad de aumentar los espacios Utiles de este, ya que en la actualidad el
inmueble se encuentra seccionado en oficinas que no cumplen con las
necesidades de los funcionarios. La mayoria de las oficinas funcionaron
originalmente como dormitorio, por la gran cantidad de funcionario se requiere
remodelar el casino aumentando m2 de comedor y disminuyendo los de cocina.

2) Informe Juridico S/N, del 30.AG0.019,
suscrito por Subprefecto (J) Rodrigo ZUNIGA ALARCON, el cual sefala: que
procede en la especie aplicar el procedimiento de licitacion publica contemplado
en la Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios, y en su reglamento complementario, el Decreto N° 250,
de 2004, de Hacienda, toda vez que se trata de una contratacién gue supera las
1.000 UTM, siendo en consecuencia obligatoria la aplicacion del concurso publico
y por el monto que no supera las 30.000 UTM, no estan afectos al tramite de toma
de razén por parte de la Contraloria General de la Republica.

3) Certificado de NO Existencia en
Convenio Marco del 30.AGO.019, suscrito por el Subprefecto Roberto
CARRASCO LOPEZ, Jefe de Departamento Infraestructura y Propiedades, el cual
indica que consultado el catalogo electrénico de Convenio Marco, respecto al
servicio de “Obras de Reparacion” no se encuentra disponible en el Catalogo
Electrdnico.

4) Informe Econdmico del 30.AGO.019,
suscrito por el Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ, Jefe de Departamento
Infraestructura y Propiedades, el cual sefiala que para establecer los valores
relacionados a obras civiles y especialidades del proyecto “Obras de Reparacion
Brigada Antinarcéticos Metropolitana”, se tomé como base &l anadlisis de precio
del mercado actual, efectuado por personal del Departamento de Infraestructura y
Propiedades, quienes realizaron un levantamiento de las dependencias dei
edificio principal, indicando que se requiere el cambio de la totalidad de los,
porcelanatos de pisos y muros, cielos, techumbre, muros perimetrales, casino,
instalacién eléctrica, equipo de respaldo (grupo electrégeno) y climatizacion los
cuales se encuentran con alto nivel de deterioro. Dado ios antecedentes
sefialados precedentemente, los costos de la habilitacién para un total
aproximado de 1567 metros cuadrados del edificio, se estima en un costo
promedio de 13.52 uf X m?, por lo que el costo del proyecto con sus
especialidades asciende a la suma de M$592.336.
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5) Acta de Aceptacion de Cargo vy
Declaracién de No Conflicto de Interés del 30.AG0.019, suscrita por el
Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ; RUT 9.855.003-8, Profesional (A/C),
Elias MARTINEZ FERNANDEZ; RUT 16.186.870-1 y Profesional (A/C), Anggy
TOLEDO SANDOVAL; RUT 18.863.457-5, quienes aceptan el cargo y declaran
no tener conflicto de interés en el proceso, sin perjuicio de que si apareciere en el
futuro antecedentes que den cuenta de alguna inhabilidad, se procedera conforme
a derecho.

6) Acta de Reunion y Proposicién para el
“Proceso de Licitacion Pdblica para el proyecto Obras de Reparacion Brigada
Antinarcoticos Metropolitana”, del 30.AG0.019, suscrito por los integrantes de la
Comision Técnica, los cuales proponen al Comité de Adgquisiciones y
Enajenaciones de la Policia de Investigaciones de Chile, la aprobacion de las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos, para el llamado a
licitacién Pdblica, para el proyecto “Obras de Reparaciéon Brigada Antinarcéticos
Metropolitana®, con un presupuesto disponible de $592.336.810.-, todos los
impuestos incluidos y con un tiempo de ejecucién méaximo 90 dias corridos.

7) Resolucion Exenta N° 38, de
06.SEP.019, del Departamento de Infraestructura y Propiedades, que designa
como Inspector Fiscal de la Obra al Profesional A/C, Luis PONCE CARVAJAL y
como suplente a la Comisaria, Roxana MENESES ESCOBAR.

8) Acta de Reunidn N° 141/2019, del
Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Policia de Investigaciones de
Chile, de 06.SEP.019, en la cual sus integrantes, analizado los antecedentes
expuestos por la Comisién Técnica, aprueban las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Anexos, para realizar un proceso de licitacién
publica, para el “Proyecto Obras de Reparacién Brigada Antinarcéticos
Metropolitana™, por un monto total de $592.336.810 (quinientos noventa y dos
millones trecientos treinta y seis mil ochocientos diez pesos) IVA incluido y con un
tiempo de ejecucién maximo de 90 dias corridos.

RESUELVO:

| 1°APRUEBASE; las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos para realizar un proceso de
Licitacién Publica, para el “Proyecto Obras de Reparacion Brigada Antinarcéticos
Metropolitana”, por un monto total de $592.336.810 (quinientos noventa y dos
millones trecientos treinta y seis mil ochocientos diez pesos) IVA incluido y con un
tiempo de ejecucién maximo de 90 dias corridos, el texto que se aprueba es el
siguiente:

' BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA
Pnl EJECUCION DE LA OBRA A SUMA ALZADA,
_ CON GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION Y
Pﬂf.zc[an%méﬁsgmmwﬁs BUEN COMPORTAMIENTO DE OBRA
E

“OBRAS _DE REPARACION BRIGADA
ANTINARCOTICOS METROPOLITANA”




INTRODUCCION:

a.| Objeto Obras de Reparacién Brigada Antinarcéticos Metropolitana conforme a
los requerimientos y condiciones que se sefialan en las Especificaciones
Té&cnicas. :
h. | Detalle de Especificaciones Técnicas de estas Bases.

requerimientos de ila
Obra a encomendar.

NORMAS DE LA LICITACION
Objetivo ¥ normas generales

Articulo 1. Convocatoria: La PDI, convoca a todas las personas naturales, juridicas, uniones temporales de
proveedores o consorcios a la presente licitacion pablica para la ejecucidn, habilitacién, conservacion o
conservacidn de la obra publica que se sefala en las especificaciones técnicas, la cual debera efectuarse
conforme a los antecedentes gque sefialan y detallan en las Especificaciones Técnicas.

Si dos o mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer,
en el documento gue formaliza la unién temporal de proveedores, a lo menos, la solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la PDI y el nombramiento de un representante o
apoderado comin con poderes suficientes.

El acuerdo en que conste la unién temporal deberd materializarse por escritura pablica, como documento
para contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad. La unidn temporal gque resulte adjudicada
debera inscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el confrato, debiendo inscribirse cada
proveedor de dicha union temporal. Al momento de la presentacion de las ofertas, los integrantes de la Union
determinaran gué antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma. Las causales de inhabilidad para la presentacion de las
ofertas, para la formulacion de la propuesta o para la suscripcién de la convencién, establecidas en [a
legislacién vigente, afectarén a cada integrante de la Unidn individualmente considerado.

£n caso de afectar una causal de inhabilidad a algdn integrante de la Unién, ésta debera decidir si continuaré
con el respectivo procedimiento de contratacion con los restantes integrantes no inhabiles de la misma o se
desiste de su participacion en el respectivo proceso. La vigencia de esta union temporal de proveedores no
podra ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo una eventual renovacion.

Art. 2. Normativa aplicable: Los derechos y obligaciones que de esta Licitacion Publica deriven, se regirén
por estas Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, anexos, cartas aclaratorias, consultas y
respuestas, mas la oferta del oferente adjudicado, dentro del proceso de licitacion. Sin perjuicio de lo anterior,
esta licitacién se regird por la Ley N°18.928 y su Reglamento, Decreto Supremo N°® 95, de Haciends, de
2008, supletoriamente por la Ley N°19.886, su Reglamento, Decreto Supremo N° 250, de Hacienda, de 2004
Decreto N°75 del MOP Reglamento para Contratos de Obras Plblicas (RCOP) y Decreto N°236 que Aprueba
las Bases Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Art. 3. Confidencialidad: Los oferentes se obligan a la mas absoluta y total reserva de informacion,
procedimiento, formula técnica, documentacion y en general, cualquier antecedente obtenido de la Entidad
Licitante, con ocasion de esta licitacion. La obligaciéon se hace extensiva al personal de su dependencia,
subcontratistas y dependientes de subcontratistas y se mantendré aln después de verificado el cumplimiento
cabal y pleno de sus obligaciones. Sin embargo, el contrato y sus anexos no tendran el caracter de
reservado. Todo lo anterior sin perjuicio de las normas de transparencia y publicidad que informan los
procesos de licitaciones plblicas y el gjercicio de la funcion administrativa,

Art. 4. Legislacién aplicable: L.os derechos y obligaciones que, con ocasién de la presente licitacidn,
surjan entre la Entidad Licitante, los oferentes y el Contratista, se regiran por las leyes de la Reptblica de
Chile y cualquier controversia que se suscite entre las partes, sera sometida a conocimiento y fallo de los
Tribunales Crdinarios de Justicia, del Tribunal de Contratacion Piblica y de la Contraloria General de Ia
Republica segin corresponda. Asimismo, para efectos legales, las partes involucradas en la presente
licitacion, filan competencia a Tribunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Santiago.

Art. 5. Aceptacién de condiciones y normas integradas: La sola elevacién de las ofertas al portal
www.mercadoptblico.cl, consfituye la aceptacion completa, sin observaciones de la normativa legal y
reglamentaria de las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y anexos gue la
integran, en adelante “Bases”.

El Adjudicatario y/o Contratista no podra invocar justificacion alguna que tenga por objeto eludir o modificar su
responsabilidad en cuanto a la suscripcidn del contrato o el fiel cumplimiento de sus obligaciones, sin
perjuicio de fuerza mayor o caso fortuito, segun lo establecido en las presentes Bases.

Las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, anexos, consultas, respuestas y
aclaraciones, se entenderan como parte integrante del contrato, sin necesidad de clausula expresa, o mismo
ocurrira con la oferta adjudicada del Contratista.



Art. 6. Prohibicion de cesion: Los oferentes y el contratista no podran ceder ni transferir en forma alguna,
total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacién, durante el
desarrollo del proceso concursal ni posteriormente a la adjudicacion ¢ durante el cumplimiento det contrato.

Art. 7. Costos y riesgos: Seran de cargo del contratista todos los costos por la ejecucion, habilitacion,
conservacion o conservacion de la obra o del personal para la ejecucion del contrato, asimismo, sera
responsable de los riesgos que ocurran con los objetos o personal del contratista, no pudiendo imputarle a la
Entidad Licitante costo alguno o responsabilidad por estos conceptos. Lo anterior sin perjuicic de lo seftalado
en estas Bases acerca de la fuerza mayor o caso fortuito.

Art. 8. Plazos: Los plazos de dias a que se haga referencia en estas Bases, se entenderan como dias
corridos y se computaran hasta la medianoche del dltimo dia de plazo; salvo que se determine
expresamente que se trata de dias habiles o se establezca un determinado horario para tal caso en las
presentes Bases. Todos los plazos y horarios son fatales y no admitiran posibilidad de retraso o prémoga de
ningln tipo, bajo ninguna circunstancia, salvo que se diga lo contrario de manera expresa en estas Bases. En
los casos que el plazo termine en dia inhabil, se comprendera que vence el dia habil siguiente, en casos que
la gestion a realizar dependa del funcicnamiento del organismo o entidad que funcione en dias sélo habiles.
En general, los plazos para la Entidad Licitante serdn dias habiles, es decir, de junes a viernes y por tanto, en
caso que un plazo venza en un dia inhabil, se comprendera que vence el dia habil siguiente. Sin petjuicio de
los plazos sefialados en el “Cronograma”, éstos siempre podran ser ampliados fundadamente por parte de
la Entidad Licitante, mediante la dictacién de la correspondiente Resolucién Fundada, que se comunicara a
los oferentes en el portal www.mercadopiblico.al.

Art. 9. Bases administrativas. Este documento contiene, de manera general o particular etapas, plazos,
mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios y modalidades de evaluacion, mecanismos de
adjudicacion, normas contractuales, y demas aspectos administratives de este proceso licitatorio.

Art. 10. Modificacién a las bases. En caso de modificacion de las presentes bases, éstas sélo podran
hacerse antes del cierre de recepcidn de ofertas, en virtud y de acuerdo a lo establecido en el artfculo N° 19,
del Decreto N° 250, del afic 2004, del Ministerio de Hacienda que “Aprueba Reglamento de la Ley 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”, ya sea por iniciativa propia o
en atencién a una aclaracion solicitada por algunc de los oferentes, durante el proceso de la propuesta y
hasta la entrega de las Aclaraciones, informando de elio a través del sitic web www.mercadopublico.cl. Estas
modificaciones formaran parte integral de las bases. En caso de modificacién de las presentes bases, se
considerara un plazo prudencial, para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a
estas.

Art. 11. Formalidad de las garantias. Todas las garantias consideradas en esta Licitacién, deberan ser
constituidas a través de un documento fisico o electronico, que sea nominativo, irrevocable vy a la vista,
como una boleta bancaria a la vista, vale a la vista, depdsito a plazo pagadero a 1a vista o péliza de seguro a
la vista de ejecucion inmediata, certificado de fianza u otro documento similar, emitida por un banco o entidad
comercial establecido en Chile, a nombre de la Entidad Licitante segun lo sefialado en los “Datos relevante de
la Entidad Licitante”, que se sefiala en estas Bases en el “Cronograma”. No se aceptaran cheques. En los
casos en que se otorgue de manera electronica, el documento deberd ajustarse 2 [a Ley N° 19.799 sobre
Documentos Electronicos, Firma Electrénica v Servicios de Certificacidn de dicha firma debiendo ser
remitidos al cormeo sefialado en él cronograma.

En el caso de las pélizas de seguro a la vista, éstas deben cubrir de forma integra las obligaciones
correspondientes sefialadas en estas Bases, dependiendo lo que se garantice.

En caso que los documentos de garantia de seriedad de la oferta sean tomados por personas diferentes del
oferente individualizado en el portal, debera indicarse con claridad en el propio documento que oferta estan
garantizando.

De la licitacién

Art. 12, Portal Mercado Publico. Esta Licitacion se realizard Unicamente a través del portal
www.rmercadopiblico.cl, en cuyo portal se publicarén estas Bases, el detalle de la Licitacién, fecha y hora de
cierre para la recepcion de oferias, eventuales modificaciones a las Bases y/o en el contrato, el resultado de
las adjudicaciones y todo antecedente que exigen las leyes o los reglamentos y que sea considerado
procedente para la debida inteligencia de las partes involucradas.

Art. 13. Sisterna de comunicacion y nofificaciones. Estas, referidas a [os Oferentes en dicho proceso
concursal, se efectuaran solo en el portal www.mercadopiiblico.cl. Las notificaciones deberan entenderse
efectuadas 24 horas después de publicadas por la Entidad Licitante, en conformidad a lo establecido en el
Art. 6 del D.S. N° 250, de Hacienda, de 2004, que aprobo el Reglamento de [a Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Art. 14. Gratuidad, publicidad y gastos de la licitacién. Los gastos que demande la participacién de los
oferentes en la licitacién, serén solventados integramente por ellos mismos, sin derecho a reembolso. Sin
perjuicio de lo anterior y en conformidad a lo sefialado en el Art. 27 del D.S. N® 95 de Hacienda, que Aprueba
Reglamento de la Ley N° 18.928, sobre Adquisiciones de Bienes Corporales e Incorporales, Muebles y
Servicios de las Fuerzas Armadas, estas Bases, sus modificaciones y aclaraciones, adjudicacion y contrato,
estaran disponibles al pdblico en el Sistema de Informacion gratuitamente.

Art. 15. Pacto de integridad: El oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente
licitacion, acepta expresamente el presente pacio de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una
de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de




-

licitacién y demas documentos integrantes. Especialmente, el Proveedor acepta el suministrar toda fa
informacion y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.-El Proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios,
dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningin funcionario publico en relacion con
su oferta, con el proceso de licitacién publica, ni con la ejecucion de él o los contratos que eventualmente se
deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerias o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacion y ejecucion
del o los contratos gue de ello se deriven.

2.- El Proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que
tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto
especifico, y especiaimente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza
colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El Proveedor se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar para
efectos del presente proceso licitatorio, tomando fodas las medidas gue sean necesarias para asegurar fa
veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

4.~ El Proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas
costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El Proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se derivase.

6.~ El Proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma, entre las que se cuenta el
declarar inadmisible su oferta, sin perjuicio del término del contrato, con el respective cobro de la garantia
establecida para el fiel cumplimiento.

7.~ El Proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria,
con informacion fidedigha y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que aseguren la
posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad cfertadas.

§.- El Proveedor se obliga & tomar todas las medidas que fuesen necesarias para gue las obligaciones
anteriormente sefaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o
asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que este o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas, haciéndose
plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las responsabilidades
individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

De las partes involucradas en la licitacion

Art. 16. De la Entidad Licitante. Actlan por la Entidad Licitante, los 6rganos y funcionarios que se detallan &
continuacion:

a. Comisién evaluadora: Ente colegiado de cardcter consultivo y especifico para la presente licitacion,
conformado por al menos 3 funcionarios de la Enfidad Licitante en conformidad al Art. 37 del Decreto
Supremo N° 250, de Hacienda, encargado de las funciones que en estas Bases se indica. Durante el periodo
de evaluacion de las ofertas, esta comisidn serd encargada de efectuar el andlisis técnico, econdmico y
administrativo de cada oferta, emitiendo un Acta a la que se adjuntaran el o los informes técnicos que
resulten necesarios, que contenga las conclusiones tras el estudio de las ofertas recibidas, que sirve de
antecedente para la Resolucién Definitiva de Adjudicacion, proceso que se llevara a efecto en conformidad a
lo establecido en estas Bases y especialmente de acuerdo a la “Tabla de Ponderacién y Criterios de
Evaluacion de Ofertas™.

b. Coordinador contrato de la Entidad Licitante: Funcionario de la Entidad Licitante, indicado en “Datos
Relevantes de la Entidad Licitante”, encargado de la comunicacién con el Coordinador de Contrato del
Contratista, durante la vigencia del contrato, hasta la total liquidacién del contrato. Esta comunicacion se
efectuara en conformidad a lo establecido en estas Bases Administrativas. Este podra, de manera transitoria,
encargar por escrito a ofro funcionario de su misma dependencia, tareas especificas de su funcidn. En caso
de ausencia de cualquier tipo, debera ser reemplazado por el funcionario que la Entidad Licitante designe, lo
cual se comunicara oportunamente al Contratista.

c. Dependencia de custodia de garantfas: Es la dependencia indicada en “Datos Relevantes de la
Entidad Licitante”, encargada de custodiar en tiempo y forma, las garantias que caucionan las obligaciones
nacidas de! proceso concursal, que en estas Bases se solicite a los oferentes y Contratista para efectos de
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

De los Oferentes, Adjudicatario y Contratista.

Art. 17. Oferentes, adjudicatario y contratista: Se entendera por oferente, la persona natural, juridica, UTP
o consorcio que efectia validamente su oferta y retine las demas condiciones requeridas en estas Bases y
legislacion. El oferente que se adjudique esta licitacién serd, en adelante, llamadeo “Adjudicatario®, quien al
momento de suscribir el contrato pasara a llamarse “Contratista”.



Art. 18. Inhabilidades y prohibiciones para ofertar. Los proveedores interesados en este proceso
concursal, ademas de cumplir con los requisitos para contratar con la Administracién del Estado en
conformidad a la Ley N°19.886, deben ajustarse a lo establecido en el Art. 4° de la Ley N°19.886. En
cualguier etapa de la Licitacion o con posterioridad a la adjudicacidén y hasta antes de ser aprobado e
contrate, la Entidad Licitante podra declarar inadmisible Iz oferta o dejar sin efecto la adjudicacién realizada si
se toma conocimiento que el oferente o el adjudicatario, ha sido condenado por practica antisindical o
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o ha sido condenado en virtud de la Ley N°20.393 o
por delitos concursales establecidos en el Cadigo Penal, dentro de los 2 (ltimos afos, para lo cual la Entidad
Licitante se atendra a lo que se serfiala en el registro que para esie efecto se encuentra publicado en el portal
de www.chilecompra.cl y las empresas condenadas por delitos contemplados en el decreto ley N°211 de
1973 (segln dictamen 2493 de 2019 de la Contraloria General de la Republica).

Objeto y monto de Ia licitacién

Art. 19. Objeto de Ia licitacion. |a especificacidn de la efecucién, habilitacién, conservacion o conservacion
de ia obra a encomendar por la presente licitacion y ulterior contrato, se encuentra detallado en las
Especificaciones Técnicas de las presentes Bases Administrativas.

Art. 20. Monto y mecanismo de Ia licitacién. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 19
bis del D.S N° 250 de 2004, de Hacienda, que aprueba Reglamentc de la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, se declara que el monto de la presente
licitacién corresponde a una licitacién pablica superior a 1000 UTM.

Art. 21, Presupuesto Disponible. La Entidad Licitante cuenta con el presupuesto en moneda nacional para
contratacion que se licita indicada en “Datos Relevantes de la Entidad Licitante”.

Asimismo, al tratarse de una adjudicacion simple, la Entidad Licitante cuenta con un presupueste acotado, sin
perjuicio de lo cual podra aumentarse o disminuirse hasta un 30%, siempre y cuando el monto totai del
contrato no scbrepase las 30.000 UTM de acuerdo a las necesidades de la Entidad Licitante.

Art. 22. Plazos del contrato. Los plazos para la ejecucion de la obra, son obligatorios, por lo que aquelias
ofertas que no se ajusten a lo establecido seran declaradas inadmisibles por la Entidad Licitante, mediante Ia
correspondiente resclucion fundada.

Etapas de la licitacion

Art. 23. Plazo para consultas y aclaraciones. Los Oferentes podran formular sus pregunias, dudas o
solicitar aclaraciones de las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas, dentro del plazo establecido en el “Cronograma’.

En caso de existir consultas, éstas se recibiran por el portal www.mergadopiblico.cl y serdn respondidas por
el mismo medio en el plazo sefialado en el cronograma, por el encargado del proceso. Dichas preguntas y
aclaraciones seran publicadas en el sistema, sin publicacién de los nombres de quienes Jas hayan efectuado.

El documento referente a las “Respuestas” se enfendera como parte integrante de las Bases Administrativas
y posterior contrato, siendo de exclusiva responsabilidad de los oferentes interiorizarse de su contenido, no
pudiendo alegar a postericri el desconocimiento de las mismas.

En caso de que la Entidad Licitante detecte la necesidad de efectuar aclaraciones o correcciones que
requieran modificar las Especificaciones Técnicas o Anexos, los cambios necesarios podran ser efectuados
hasta antes del cierre de recepcion de ofertas, sefialado en el “Cronograma” y debera extenderse el plazo de
recepcidn de ofertas por un tiempo prudencial. Lo anterior mediante la correspondiente resolucion fundada
debidamente tramitada y notificando a los oferentes por el portal www.mercadopiblico.cl.

Ast. 24. Visita a Terreno: En el lugar{es) y pericdo(s) indicado(s) en los Anexos, los oferentes deberan
concurrir el dia, hora y lugar a la visita a terreno que se sefialan en el cronograma de “La Entidad
Requirente”.

Por razones de seguridad, los oferentes, sus representantes, delegados o encargados, deben identificarse al
momento de la asistencia, para lo cual, deberan traer alglin documento que haga fe de su identidad personal,
come la cédula nacional de identidad, pasaporte o licencia de conducir. Los costos de las visitas, seran de
cargo de las propias empresas participantes.

Llegada la hora de citacion y antes del inmediato inicio de la visita a terreno se levantara acta de asistencia
de los oferentes que se encuentren presentes, a quienes se les verificara su identidad. Los oferentes deberén
estar presentes durante la totalidad de la visita de lo cual se levantard acta. Mieniras el acta se esté
levantando, podran incorporarse los oferentes que lleguen, El expositor cerrara el acta una vez que todos
hayan firmado y no haya nadie mas dispuesto a firmar a la vista. En caso de presentarse sélo dos oferentes,
el expositor concedera un tiempo de 10 minutos adicionales desde la citacion para la concurrencia de otros
oferentes.

Al final de la visita, se complementara el acta antes sefialada con [a hora de término de la visita y firma del
encargado de la misma y de los asistentes, quienes deberan sefialar su conformidad o disconformidad. Una
vez finalizada la visita y levantada el acta, esta sera publicada en el menor tiempo posible en el portal
electrénico www.mercadopublico.gl.

El expositor en ninglin momento podra desentenderse del acta de asistencia, debiendo tenerla siempre en su
poder y bajo su control, debiendo cercicrarse que lo estipulado en ella es testimonio fiel de la realidad.
Firmaran junto al expositor, los otros funcicnarics que hayan asistido a la misma.




En caso de resultar necesaria la interrupcion de la visita por causas graves, esta se suspendera por el tiernpo
necesario a juicio del expositor, debiendo retomarse en el mismo lugar donde esta se interrumpid. kn este
caso la visita podra suspenderse hasta el dia sigulente y sélo podran participar en ella los oferentes que
hayan estado presentes desde su inicio.

El oferente que no se presente a la visita a terreno ni se mantenga hasta el final de la misma, y
posteriormente eleve una oferta, sera declarada inadmisible por parte de ta PDL

De las Ofertas

Art. 25. Integridad y vigencia de las oferfas. Para los efectos de esta Licitacién, una oferta integra es
agquélia que responde sustancialmente a los requisitos, términos, condiciones y especificaciones de esta
licitacién, sin alejarse ni hacer salvedades formales o materiales que afecten fos derechos de la Entidad
Licitante o 1as obligaciones del o los oferentes.

Las ofertas deberan tener como plazo de validez el minimo indicado para el documento de seriedad de la
oferta, sefialado en el “Cronograma”, a contar de la fecha de la apertura de las ofertas.

Art. 26. Inadmisibilidad de las ofertas: La Entidad Licitante se reserva el derecho de rechazar las ofertas
que no correspondan a lo solicitado o que no cumplan los requisitos sefialados en estas bases, declarandolas
inadmisibles o declarando desierta la Licitacion en caso que no se presenten ofertas o no sean convenientes
a los intereses institucionales. Todo lo anterior, mediante dictacién de la correspondiente Resolucién
Fundada. También se declararan inadmisibles aquellas ofertas cuyos oferentes por causal de inhabilidad no
puedan contratar con la Entidad Licitante, en conformidad al Art. 4° de la Ley N°19.886.

Art. 27. Contenido y presentacion de las ofertas. Estas se compondran de una parte técnica, econémica
y administrativa. Aquéllas deberan elevarse al portal www.mercadopublico.cl, durante el periodo que media
entre la publicacion y cierre de las ofertas de esta licitacién, indicados en el "Cronograma”.

Art. 28. Contratacion a suma alzada Estas Bases de licitacion son para la contratacion mediante la
modalidad de “suma alzada’, entendiéndose por tal aquella en que las cantidades de obras se entienden
inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitacidn cuya ubicacién se
establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de
precios unitarios si los hubiere. Por tanto, el precio de la obra comprendera el total de lo ofertado y fodo gasto
que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto, asumiendo el Contratista todos los riesgos que
signifiquen mayores costos en su cumplimiento, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye
ademas el valor de fodo lo necesario para un acabado y dptimo funcionamiento, tributos, fletes,
remuneraciones, imposiciones, costos de garantias y, en general, sin que la enumeracion sea taxativa. Todo
lo anterior, sin perjuicio de lo expuesto en estas bases acerca de la fuerza mayor y caso fortuito.

Art. 29. Formalidades obligatorias de las ofertas. La Entidad Licitante declarara inadmisible las ofertas
gue no cumplan con las exigencias establecidas en los articulos siguientes, sin perjuicio de la correccidn de
efrores U omisiones de acuerdo a estas Bases y del cumplimienfo de los requerimientos obligatorios
sefialados en “Formalidades de Presentacion de Ofertas”.

Art. 30. Registro en Chileproveedores. Los oferentes que participen de la Licitacién y que no se
encuentren inscritos o no declarados “habiles” en el registro de www.chileproveedores.cl, podran
libremente presentar sus ofertas. Sin embargo, deberdn enconfrarse declarados “habil” en el registro
mencionado para contratar con fa Entidad Licitante en casc de adjudicarse la presente licitacién. Para lo
anterior, tendran el plazo de dias indicado en el “Cronograma”, contados desde la noiificacion de la
Resolucion de Adjudicacion después del cual la PDI puede dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar a la
oferta que le sigue en puntuacion.

Art. 31. Documentos administrativos. Los oferentes habilitados en chileproveedores, al momento del cierre
de las ofertas, no estardn obligados a acompafiar la documentacidn indicada en "Documentos
Administrativos”. Los oferentes no inscritos o inscritos pero no declarados “habil”, en el mencionado registra,
al dia del cierre de las ofertas (indicado en el "Cronograma”™, deberan presentar los documentos indicados en
“Documentos Administrativos”, adjuntandoles a su oferta en www.mercadopiblico.cl, hasta la fecha de cierre
de recepcidén de ofertas, escaneados ¢ digitalizados. De preferencia y para facilitar la tarea de la Entidad
Licitante, subiran dichos archivos en uno o varios archivos “comprimidos” en formato *.rar o *.zip, nombrados
de acuerdo a su contenido.

Art. 32. Declaracion jurada. Todos los oferentes deberan subir al portal www.mercadoptblico.cl, en
conjunto con su oferta, todas las Declaraciones Juradas Obligatorias, indicadas en "Declaraciones Juradas”,
en caso contrario ia PDI podra solicitarselas via foro inverse para lo cual el proveedor tendra un plazo de 24
horas para elevarlas al portal, aplicdndosele un descuento en el criterio de evaluacion “Cumplimiento de
Requisitos Formales de la Oferta”. £n caso de no elevar los antecedentes sclicitados dentro de plazo, se
declarara inadmisible la oferta.

Art. 33. Presentacién de oferfas en soporte papel. En casc que por cualquiera de las circunstancias
contempladas en el Art. 62 del Reglamento de la Ley N°19.886, como en el evento de no encontrarse
disponible el sistema electronico www.mercadopublico.¢l, por lo cual ciertos documentos o toda la oferta, no
pueda presentarse a través del Portal, procedera su presentacion en papel. En cualguier circunstancia del
Art. 62 que no corresponda a la indisponibilidad del sistema electrénico, el documento a presentar,
fisicamente, deberd ser entregado en el mismo plazo indicado en el “Cronograma” para el ciere dé
presentacion de ofertas. Entonces, en caso que el impedimento corresponda a no encontrarse disponible el
sisterna de informacion, la oferta podrd ser entregada en un sobre cerrado, cuyo plazo serd 24 horas
siguientes al dia y hora indicada en el “Cronograma” para el cierre del periodo de recepcién de ofertas en &l




portal. En el caso de oferentes de regiones distintas a donde se encuentre la unidad de compra la Entidad
Licitante, que se vean impedidos de entregar dicho sobre dentro del periodo sefialado, pedran enviarlo por
correo prioritario dentro de las 24 horas siguientes al cierre def periodo de recepcion de ofertas, debiendo
enviar el documento donde conste su envio dentro de dicho periodo a la Entidad Licitante mediante el portal o
correo electronico. No se aceptaran sobres que lleguen después de 48 horas desde el cierre del periodo de
recepcion de ofertas en el portal sefialado en el “Cronograma”,

Previo a la entrega del sobre cerrado y antes de que ocurra la apertura de la licitacion segin Anexo
“Cronograma”, debera ser enviada por el oferente afectado por el impedimento, una comunicacion a la
Entidad Licitante a través del portal o correo electronico o al Coordinador de Contrato de la Entidad Licitante
indicado en el Anexo "Datos relevantes de la Entidad Licitante”, manifestando la imposibilidad ocurrida vy que
la oferta sera presentada en soporte papel. No obstante, lo anterior, para que la entrega sea vélida, la Entidad
Licitante verificara la efectividad del impedimento con el correspondiente certificado emitido por la Direccion
de Compras. En caso de existir el impedimento, el pericde de evaluacian de las ofertas, indicado en el Anexo
“Cronograma’”, se extendera por 48 horas mas.

La presentacion de ofertas en soporte papel debera realizarse en las dependencias de la Unidad de Compra
sefialada en el anexo "Datos Relevantes de la Entidad Licitante” De no ajustarse los antecedentes
entregados a los teérminos indicados anteriormente en este Art. sera fundamento suficiente para que la
Entidad Licitante la declare como inadmisible.

Los sobres cerrados deberén en su parte exterior indicar el ID de |a licitacién, el nombre o razén social y RUT
del oferente.

No se aceptaran oferfas en soporte papel antes del cierre del periodo de presentacién de ofertas
sefialado en el Anexo “Cronograma”, debiendo los oferentes intentar, hasta el tltimo momento, subir
sus ofertas en el portal.

Se advierte que, no importando lo anterior, el documento de garantia de seriedad de la oferta debe ser
entregado en el plazo indicado en el Anexo “Cronograma” sin ninguna variacién por esta
circunstancia.

De la Garantia de Seriedad de la Oferta

Art. 34. Garantia de seriedad de la oferta. Todo oferente debera entregar un documento fisico o electrénico
de garantia que cumpla los requisitos establecidos en estas Bases, en beneficio de Ia Entidad Licitante, por
el monto en moneda nacicnal, glosa y vigencia indicadas en el Anexo “Cronogramas”. En caso de
presentarse como garantia, una poéliza de seguro a la vista, de ejecucion inmediata, ésta debera cubrir todas
las obligaciones establecidas en las Bases, y especialmente, no debera excluir ninguna en sus condiciones
contractuales.

Art. 35. Cantidad de documentos de garantia. Los Cferentes deberan presentar un sélo documento de
garantia de seriedad de la oferta, y no dividir el monto solicitado en varios documentos. En caso que el
Oferente efectie varias ofertas, no importando los montos y cantidad de ofertas, bastara que presente un
sélo documento de garantia, en los términos sefialados anteriormente.

Art. 36. Lugar y oportunidad de entrega. El oferente que otorgue un documento de garantia fisico, debera
entregarlo en la dependencia Custodia de Garantias indicada en el Anexo "Cronogramas”. En el caso de los
documentos electronicos deberan ser remitidos al correo sefialado en el “Cronograma®.

Art. 37. Devolucion de los documentos de garantia de serietlad de la oferta. Al oferente adjudicado se le
devolvera este Documento de Garantfa por Seriedad de la Oferta al entregar el Documento de Garantia de
Fiet Cumplimiento del Contrato indicado en el anexo “Cronograma de Contrato”.

A los oferentes que habiendo presentado el Documento de Garantia de Seriedad de la Oferta y como
resultado de la apertura de las mismas, se les haya declarado inadmisible sus ofertas por alguna
circunstancia, se les devolvera el documento, una vez que dicho acto se encuentre totalmente tramitado.

A los oferentes no adjudicados, perc que hayan continuado en competencia, les sera devuelto su documento
desde el momento que el adjudicado suscriba el contrato. L.o anterior, porque en conformidad a estas Bases,
puede dejarse sin efecto la adjudicacion y de tal forma, adjudicar al siguiente Contratista mejor evaluado,
razon por la que subsisten las ofertas de éste hasta que se produzca el cierre completo de la Licitacion. Este
procedimiento seguird en marcha hasta que se suscriba finalmente el contraio o se declare desierta la
Licitacion. En este caso, la Entidad Licitante podra solicitar renovacién de las ofertas y fos documentos que
las garanticen si se corre el riesgo de su vencimiento antes de la adjudicacién.

En el caso de declararse desierta la Licitacién, se les devolveran los documentos a todos los oferentes a
partir de la notificacion de esta circunstancia en el portal www.mercadopublico.cl.

Art. 38. Cobro de las garantias de seriedad de las ofertas. La garantia de seriedad de la oferta se otorgara
como caucion de la oferta presentada, pudiendo ser ejecutada unilateralmente, por la via administrativa y por
la sola voluntad de “La Entidad”, a través de la dictacién de la correspondiente Resoiucién Fundada, en los
siguientes casos:

» Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez
de este documento.



¢ Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la garantia de pago anticipado y/o de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato del plazo que se indican, segdn corresponda.

» No suscribe el contrato dentro del plazo establecido.
s Sila oferta fuera falsa, efronea o equivoca.

» Si el adjudicataric no realiza las gestiones para continuar siendo ¢ ser declarado "Habil” en el registro de
Proveedores del Estado www_chileproveedores.ct

Apertura de las Ofertas

Art. 39. Apertura electronica. La apertura de las oferfas técnicas, econdmicas y administrativas, se realizara
de manera completa en linea en el portal www.mercadopiiblico.cl.

Art. 40. Apertura en una efapa. La aperfura se efectuard en una etapa, en el momento sefialado en el
Anexo “Cronograma”.

Evaluacion de las Ofertas

Art. 41. Evaluacién de las ofertas. La Comision Evaluadora efectuara una revisidn y andlisis de las ofertas,
garantia de seriedad y demds antecedentes para determinar si estan completas, sin errores de calculo v si,
en general, tas ofertas cumplen con los requerimientos establecidos en las bases, realizando en funcion de
ello, un examen de admisibilidad de las ofertas y evaluara soélo aguéllas que resulten admisibles.

La Comisién Evaluadora propendra a la Entidad Licitante dejar desierta en fodo o en parte, declarar
inadmisible una o fodas las ofertas, o efectuar la adjudicacién de la presente licitacion, todo lo cual se debera
efectuar de acuerdo a estas Bases, En todos los casos anteriores, la proposicién debera contener razones
técnicas, econdmicas y ofras que correspondan.

LA SENALADA EVALUAGION SE EFECTUARA CONFORME A LOS CRITERIOS Y PONDERACIONES
SENALADAS EN EL ANEXO “TABLA DE PONDERACION Y CRITERIOS DE EVALUAGION DE
OFERTAS” DE ESTAS BASES.

Art. 42. Criterios para desempate. En caso de empate en la evaluacién entre dos o méas oferentes, la
adjudicacién se efectuara a aquél que tenga una mejor evaluacién parcial de acuerdo al orden de prelacion
entre los criterios de evaluacion sefalados en el Anexo “Tabla de Ponderacion y Criterios de Evaluacidn
de Ofertas”, que se aplicaran sucesivamente hasta producir el desempate. En caso que adn con aplicacion
de esta regla se mantenga el empate, se adjudicara al Contratista que haya efectuado primero su oferta en el
portal www.mercadopiblico.cl, en conformidad al certificado de presentacidén de oferta emitido por el
mencionado portal.

Art. 43. Aclaraciones, correccion de errores y omisiones de las ofertas: Una vez realizada la apertura
electronica de las ofertas, “l.a Entidad Licitante” podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacién de privilegio respecto de los demas, esto es, que no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases, transparencia y de igualdad de los Oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de
los Oferentes a través del Sistema de Informacion, segdn corresponda.

Para lo anterior la PDI realizara la solicitud via foro inverso, para lo cual el proveedor tendrd 24 horas para
realizar la aclaracién, modificacién o rectificacion.

La Comisién Evaluadora, podra desestimar errores de forma menores, a condicion de que no se aparie de los
requerimientos de la licitacién y gue, con ello no se afecte la posicion relativa de otro oferente. Aquellas
alteraciones o aicances, no informados explicitamente por el oferente, se entenderédn como no expresados,
aun cuando se pudieren deducir de los términos de su oferfa.

Si existiese una discrepancia entre montos unitarios y montos totales, que resuiten de multiplicar o sumar
montos unitarios, el monto total sera corregido. Si el oferente no aceptase la correccién, su oferta serd
rechazada.

Si existiese discrepancia de la oferta, en relacién a los montos expresados en palabras y los expresados en
cifras, prevalecera el monto menor,

De las correcciones y aclaraciones autonomamente efectuadas por la Comision Evaluadora, de acuerdo a las
reglas anteriores, se dejara constancia en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl, dentro del
pericdo de evaluacién de las ofertas. En caso de silencio, se entendera que acepta la correccién. El plazo del
oferente para aceptar la correccion es de 24 horas, contadas desde la notificacion en el portal electrénico

www.mercadopublico.cl

Aun asi, en ofras circunstancias que no sean debido a omisiones u errores o falia de claridad, la Entidad
Licitante podra igualmente hacer consultas a los oferentes para ahondar més en los términos y condiciones
de |a oferta, las cuales no seran consideradas para efectos de la sancidn del inciso anterior.

Articulo 44. Errores u omisiones en certificaciones o antecedentes de la oferfa. La PD! permitira la
presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omifido presentar al momento de
efectuar la oferia, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con



anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Dicha presentacién debera
efectuarse dentro det plazo de 24 horas a partir de la notificacion del requerimiento de PDI en el portal
electronico www.mercadopublico.cl. En estos casos, al proveedor que se le haya habilitado esta opcién se le
descontara puntaje en ef criterio “Cumplimiento de Requisitos Formales”.

Lo sefialado en el presente articulo, se realizara con sujecion estricta a lo establecido en el Decreto Supremo
N° 250, de Hacienda, de 2004. En estos casos, se rebajara puntaje en el criterio de evaluacion “Cumplimiento
de Requisitos Formales de la Oferta”, asignandose menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del
plazo para la presentacién de ofertas.

De fa Adjudicacion

Art. 45. Adjudicacién. Formulada la proposicion de la Comigion Evaluadora, la Entidad Licitante proceders a
resolver la licitacion, aceptando la oferta que haya obtenido el mejor puntaje conforme a los criterios de
evaluacion, adjudicando la ofeita o declarando inadmisible o desierta la Licitacion, segin proceda en
conformidad a estas Bases.

Se contempla en las presentes bases de licitacién, que cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo
sefialado en el cronograma de estas Bases, la entidad debera informar en el Sistema de Informacion las
razones que jusfifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la
adjudicacién.

Art. 46. Adjudicacion simple. Los Oferentes deberan efectuar sus ofertas de acuerdo al total de lo
solicitado en la presente Licitacion. En consecuencia, en caso de adjudicar esta Licitacién, la PDI lo hard a un
s6lo oferente por la totalidad de lo licitado.

Art. 47. Resolucion de adjudicacién, Decidida la adjudicacién en conformidad a los articulos antericres, la
Entidad Licitante dictard una Resolucién que la contenga, notificandola al contratista adjudicado y a los
demas oferentes no adjudicados, a través del portal www.mercadopublico.cl, la que se entendera plenamente
notificada 24 horas después de su publicacién.

En conjunto con la Resolucién de Adjudicacion, se publicara la evaluacién de las oferias efectuada por la
Comision de Evaluadora, que contiene los resultados individuales de los oferentes y sefialando los
fundamentos para haber declarado inadmisible alguna de las ofertas presentadas.

En caso que la Entidad Licitante detecte una situacion constitutiva de inhabilidad para contratar por parte del
adjudicatario no advertida oportunamente o sobreviniente, se dejara sin efecto la adjudicacién y a su vez,
procedera a adjudicar al siguiente contratista mejor evaluado o declarar desierta la presente licitacion,
mediante la dictacion de la correspondiente Resolucion Fundada.

Art. 48. Periodo de consulfas y aclaracién de la adjudicacién. Los Oferentes tendran el plazo de dias
indicado en el anexo “Cronograma’”, desde la notificacion de Ja Resolucién de Adjudicacion, para efectuar
consultas y aclaraciones de dicho acto, asimismo, podran hacer presente todas las observaciones y reparos
que estimen convenientes y que consistan en errores u omisiones en Jos calculos, transcripciones, citas,
razon social, etc., para efectos de que sean detectados y subsanados por la Entidad Licitante, la que los
efectuara sélo si corresponde.

Dichas observaciones y reparos deben fundarse necesariamente en ia oferta v en las presentes Bases, La
Entidad Licitante, por su parte, tendra un piazo de 10 dias habiles para evacuar las consultas. Asimismo,
podran efectuar los reclamos que encuentren pertinentes en conformidad a las reglas generales y ante las
autoridades que correspondan.

Art. 49. Efectos de Ia adjudicacién. E| principal efecto que produce el acto de adjudicacion, es la obligacion
del adjudicatario de firmar el contrato.

Asimismo, nace para el adjudicatario, la obligacién de realizar las gestiones para continuar o ser declarado
“habil” en el registro de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl o cual deberd hacer en el plazo
maximo de dias indicado en el Anexo desde la notificacion del acto de adjudicacion, después del cual la PDI
puede dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar a la oferta que le sigue en puntuacién o dejar desierta la
licitacion seglin corresponda, mediante la dictacién de la correspondiente Resolucion Fundada.

De las Especificaciones Técnicas

Art. 50. Especificaciones Técnicas. Documento elaborado por el ente técnico correspondiente de la Entidad
Licitante que contiene los requerimientos, exigencias con los cuales debe ejecutarse la obra desde el punio
de vista arquitectonico, ingenieril, técnico, complementando con los planos respectivos.

En dichas Especificaciones Técnicas se individualizan los requerimientos técnicos de cardcter obligatorio-

no evaluables que deben cumplir los oferentes en sus ofertas forzosamente, bajo sancion de la
inadmisibilidad de la oferta.

De las Obligaciones Contractuales



Art. 51. Contrato de ejecucion de obra: La presente licitacion fiene como objetivo la conservacién,
ejecucién, conservacion o habilitacién de una obra publica, que, ademas de regirse por [as normas legales
correspondientes que regulan las compras publicas, debera ajustarse a las presentes Bases Administrativas v
Especificaciones Técnicas publicadas y la oferta del proveedor adjudicado y normas legales que rigen la
materfa.

£l contrato se perfeccionara y comenzara su vigencia desde la total tramitacion de la resolucién de
aprobacion del contrato respectivo, posterior a la suscripcion por ambas partes y continuara vigente durante
el tiempo que duren los plazos de entrega y garantia de la obra encomendada.

En el caso de los plazos para la “ejecucion de la obra”, se entenderan por tal aquel plazo en que el contratista
desarrolla materiaimente la labor encomendada, se enienderan de dias corridos, sin deduccidon de dias
luvias, feriados, ni festivos y se contaran desde el dia siguiente de la entrega del terreno.

El plazo de "vigencia del contrato” es aquel que se extiende desde la suscripcidon del contraio hasta la
liquidacién del mismo finiquitandose la relacion contractual y restituyendo la PDI todas las garantias
entregadas por el contratfista.

Art. 52. Confrato improrrogable. En la presente licitacién, no se contempla la posibilidad de prérroga de
contrato.

Art. 53. No cesibilidad del contrato y subcontratacion. El Contratista no podra ceder ni transferir en forma
alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que en virtud del contrato suscribe.

Sin peruicio de lo anterior, el contratista podréd subcontratar previa autorizacién de fa PDI a través de su
I.LF.0O., en ninglin caso se podra subcontratar obras que excedan un 30% del monto total del contrato
adjudicado.

En el caso que se autorice la subcontratacion la empresa subcontratada, deberd cumplir con los mismos
requisitos de registro como proveedor del Estado.

Art. 54. Competencia jurisdiccional. Para todos los efectos derivados del contrato, fas partes fijarén su
domicilic en la comuna y ciudad de Sanfiago vy se someten a la competencia de sus respectivos Tribunales de
Justicia.

Régimen Comunicacional del Contrato

Art. 55. Régimen comunicacional del contrato. Toda comunicacidén formal entre la Entidad Licitante y el
Contratista, por regla general se efectuarda a través del “Inspector Fiscal de Obras”, el cual serd ei
responsable de la PDI a cargo de la supervisar que la obra se ejecute conforme las normas de construccidn
aplicables y las especificaciones técnicas publicadas y aceptadas.

Las comunicaciones que se efectlen enire el [.LF.O. de la PD! y el coordinador de la o las empresas, se
realizaréa a través del “Libro de Obras”, en el cual se consignaran las instrucciones y resoluciones pertinentes,
cualquier orden 0 comunicacién que el Inspector Fiscal de Obras dirja al o los contratistas, se realizara a
través del Libro de Obras, la cual debera ser recibida por el profesional de la empresa contratista a cargo de
los trabajos, y en su ausencia por quién este haya designado responsable, dejando constancia de la
recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo.

Sélo excepcionalmente y cuando se requiera una comunicacion fluida y expedita para asuntos de segundo
orden, podré efectuarse via telefonica, radial u otra similar. La calificacion de esto radica exclusivamente en el
I.F.O de la obra y no obsta a que se deje constancia de dicha comunicacion en el Libro de Obras. En este
caso, se entendera que el Contratista ha tormado conocimiento de dicha comunicacién en el mismo momento
de efectuada.

Art. 56. Coordinador del contrate del Contratista. El Contratista deberd designar un “Coordinador de
Contrato” que debera coordinarse permanentemente con el Inspector Fiscal de Obra de la Entidad Licitante
individualizado en el Anexo “Datos Relevantes de la Entidad Licitante”. Este nombramiento deberd efectuarse
al momento de suscribir el contrato definitivo. £En caso de sefialarse en la oferta respectiva, dicho
nombramiento sera vinculante para la empresa como el definitivo para el contrato, sin perjuicio de las
situaciones que a continuacién se sefialan.

En caso de cualquier hecho o enfermedad gue provoque la ausencia temporal de dicho Coordinador del
Contratista, debera designarse un reemplazo dentro de las 24 horas siguientes.

En caso que la ausencia del Coordinador del Contratista sea o se transforme, en definitiva, debera
designarse un nuevo y definitivo dentro de un plazo mé&ximo de 5 dias habiles desde el hecho que
desencadena su efectiva ausencia.

Cualquiera de las circunstancias antes descritas debera ser comunicada a la Entidad Licitante, de forma
inmediata una vez conocida por el Contratista.

Procedimiento de Suscripeion Definitiva del Contrato

Art. 57. Acreditacién de registro en Chileproveedores y suscripcién del contrato. De conformidad a lo
dispuesto en el inciso cuarto del articulo 16° de la Ley 19.886, en el plazo indicado en el Anexo



‘Cronograma’, siempre antes de la firma del contrato, el adjudicatario debera acreditar que se encuentra
inscritc  en registro electiénico  oficial de proveedores de la  Administracidén del Estado
www.chileproveedores.cl y se encuentra declarado “habil”. Asimismo, el adjudicatario debera renovar las
declaraciones juradas exigidas para ofertar y entregar toda la documentacion legal que le sea requerida para
redaccion del contrato, como escrituras de poderes, u otros, segln correspondiere y le sea solicitado por la
Entidad Licitante.

Una vez acreditado lo anterior, la Entidad Licitante, procedera a la redaccién del contrato, donde se
formalizaran las obligaciones y responsabilidades de las partes, en conformidad a lo establecido en las
presentes Bases, consultas, respuestas, aclaraciones y la oferta del contratista.

Una vez terminada la redaccion final del contrato por parte de la Entidad Licitante, lo enviara al adjudicatario
para su suscripcidn, quien debera entregarie firmado a mas tardar deniro del plazo indicado en el Anexo
“Cronograma”, debiendo suscribirlo el o los representantes legales del adjudicatario.

Art. 58. Entrega de la garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. E! adjudicatario debera cumplir su
obligacién de entregar el Documento de Garantia de Fiel Cumplimiento, en conformidad a lo anteriormente
sefialado en estas Bases Administrativas, en la “Dependencia de Custodia de Garantias" sefialada en el
Anexo “Datos Relevantes de la Entidad Licitante” y dentro del plazo indicado en el Anexo “Cronograma”. En
el caso de documentos electronicos, deberd ser enviada por correo electrénico a la dependencia de custedia
sefialada en los anexos de estas bases.

Art. 59. Incumplimiento del adjudicatario. Si el adjudicatario no colabora o se niega a suscribir el contrato
de forma injustificada o cae en la infraccién, imposibilidad o negativa de la entrega del documento de garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato o si en la oportunidad correspondiente no se ha inscrito ni declarado
“habil” en www.chileproveedores.cl, se entendera que se encuentra en situacion de incumplimiento de su
obligacién nacida de la adjudicacion y se procedera a dejar sin efecto la adjudicacién, para readjudicar entre
los demas oferentes que participaron en la licitacion, iniciande por el que continué en mejor evaluacion o
dejar desierta la licitacion segin corresponda, mediante la dictacion de |a correspondiente Resolucién
Fundada.

Art. 60. Almacenamiento. La Entidad Licitante a través del Inspector Fiscal de Obra y al menos durante el
tiempo de cumplimiento del mismo, almacenara en una carpeta Unica y adecuada, debidamente identificada
mediante nombre del contrato, empresa, licitacion, las presentes Bases ademas de los antecedentes de la
Licitacidn mas relevantes, las Resoluciones que tengan relacién con la presente licitacion y con la relacién
contractual, informes, documentos legales del Contratista, una copia firmada del contrato definitivo que se
celebre y copia de toda comunicacion relevante con el Contratista para efectos de un facil acceso para la
Entidad Licitante, organismos contralores y para el mismo Contratista.

Del cumplimiento de las obligaciones contractuales por el proveedor

Art. 61. Forma de cumplimiento. El cumplimiento de la obligacidn principal y sus accesorias debera
efectuarse segln lo establecido en el contrato, cuyas clausulas deberan estar en armonia y no contradecir o
estipulado en las Bases y Oferta adjudicada del Contratista.

La infraccidn a la forma en gue deben ser cumplidas las obligaciones coniractuales por el Proveedor
Adjudicado, sera considerada una infraccion grave si involuera alguna de las obligaciones o requerimientos
sefialados como esenciales en las presentes Bases.

El cumplimiento de la obligacion principal v sus accesorias debera efectuarse seguin lo establecido en las
Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y clausulas del contrato que en definitiva se suscriba.

Art. 62. Plazo para cumplimiento. El plazo de ejecucion de cada obra serd el sefialado por el contratista en
su oferta, sin perjuicio del plazo maximo que pudiese establecer la Institucién, en los anexos respectivos v se
entendera en dias corridos, sin reduccién de dias de lluvias, feriados ni festivos.

Para lo anterior el contratista deberd acompafiar en su oferta una programacion de la obra (referencia a Carta
Gantt), en el que se indicaran las fechas de inicio y término de las diversas acciones y etapas de la obra, la
que debera incluir todos los distintos items de la licitacién, su incumplimiento podra ser causal de multa o
terminacion anticipada del contrato.

La demora en la entrega final de los trabajos por motivos de responsabilidad exclusiva del Contratista, no
sera considerada como causal de peticion de prorroga en la entrega de éstos.

Sin embargo, la PDI podré poner término inmediato al contrato si, a su juicio, el Contratista incurre en
incumplimiento a sus obligaciones pactadas, comunicande el inicio del procedimiento de término, de acuerdo
a las normas contenidas en la Ley N° 19.880.

Art. 3. Computo del Plazo de Ejecucién de las Obras Civiles. El plazo de ejecucion de las obras se
computara desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

El contratista tendra el plazo establecido en el cronograma, a partir del Acta de Entrega de Terreno, para
hacer entrega, al Inspector Fiscal de Obra, de la Programacion de la Obra, con las correspondientes fechas,
las que deberan coincidir, en lo fundamental, con la Programacién de Obra o Carta Gantt ofertada ¥
adjudicada,

De no hacer entrega de lo solicitado en el plazo sefialado, el Inspector Fiscal de la Obra, indicara las fechas
que correspondan, sin derecho a reclamo por parte del contratista y sin perjuicio de ia aplicacién de una
multa, segin se regula mas adelante.
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Art. 64. Inicio de las Obras. El contratista debe iniciar los trabajos a partir de la fecha del Acta de Entrega de
Terrenc y proseguir de acuerdo con el programa de frabajo aprobado.

Toda demora en el inicio de los trabajos, o la interrupcién de los mismos, imputable al contratista, generara
una multa la que sobrepasado el 10% del monto total del contrato, facultard al I.LFO para proponer la
terminacién anticipada del contrato, por incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista.

Art. 65. Variaciones de Obras y de las Obras Nuevas O Extraordinarias. L.a PD] podrd ordenar
variaciones en las cantidades de obras (aumentos o disminuciones) debido & imprevistos técnicos o por ser
imprescindibles para una mejor funcionalidad de las obras que se ejecutan y que impliquen una modificacion
del proyecto original.

Asimismo, la PDI podra efectuar reducciones y/o eliminacion de partidas con el fin de adecuar estas Ultimas
al monto disponible para su ejecucidn, en cuanto no afecte la igualdad de los oferentes o proyecto
previamente aprobado.

El valor de los aumentos o la reduccion del precio del contrato por variaciones de las obras, se determinara
sobre la base de los precios unitarios del Presupuestc Detallado Ofertado, aplicados a las cantidades
efectivas de obra a modificar. Las variaciones de obra no serén reajustables, ademas dichas variaciones no
otorgaran derecho a indemnizacion alguna en favor del Proveedor adjudicado.

En casos de variacion de obras que impliquen un aumento del valor del contrato, deberan complementarse la
garantia acompafiada; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el valor de las garantias reguladas
en las presentes Bases, a solicitud del Contratista.

Con el objeto de llevar a mejor término |a obra contratada, [a modificacidén de las obras previstas, la ejecucién
de obras nuevas o extraordinarias, o el empleo de materiales no considerados, podra modificarse la obra.

Art. 66. Modificacién del Plazo por Variaciones u Obras Nuevas Q Extraordinarias. l.as variaciones u
obras nuevas o extraordinarias podran dar origen a una variacion del plazo, que sera resuelto por la PDI de
acuerdo con los antecedentes de cada caso y el informe elaborado para tal efecto por el 1LFO

Art. 67. Determinacién de los Valores. Para determinar el monto de Obras Nuevas o Extracrdinarias se
aplicara a las cantidades efectivas de obra, el precio unitaric que se pueda deducir u homologar del
presupuesto detallado.

Si no existiese un valor unitario en el mencionado presupuesto detallado, se considerara para la obtencion del
mismo, los que se enconfraren en el analisis de precios unitarios entregados por el contratista y, a falta de
alguno de estos, los valores se fijaran de comun acuerdo entre las partes.

Las variaciones de obras y cbras extracrdinarias seran verificadas y aprobadas técnicamente por el [.FO, el
cual resolvera administrativamente las materias de su competencia, previa consulta a los estamenios que
sean atingentes y que dicha resolucién se encuentre dentro del marco administrativo correspondiente.

Art. 68. Aumentos Efectivos de Conirato. Los aumentos efectivos de un contrato, provenientes de un
aumento de obra, obras nuevas o extracrdinarias ¢ el empleo de materiales no considerados, no podran
sobrepasar, en conjunto, el 30% del monto total del conirato, contabilizando las eventuales disminuciones
convenidas, con todo en ningdn caso el aumento puede sobrepasar las 30.000.- UTM.

Art. 69. Modificacion De Plazo. El plazo establecido para la ejecucion del contrato podréd ser modificado
excepcionalmente por la PDI, en el evento de gue concurran algunas de las siguientes circunstancias.

1.- Aumentos en las cantidades de obras y [a ejecucién de obras nuevas ¢ extraordinarias.,
2.~ Atraso en la entrega del terreno por parte de la PDL.

3.- Fuerza mayor 0 caso fortuito.

4. - Modificacién del programa de trabajo por parte de la Institucién.

5.- Paralizacidén de faenas, por causales no imputables al contratista.

Condiciones previas para el cumplimiento de la obligacién de pago de 1a PDI.

Art. 70. Inspeccién De Los Trabajos. Sin perjuicio de lo sefialado en los articulos anteriores, no se
entendera perfecta la ejecucion de las obras hasta una vez realizada la Inspeccion Tecnica por parte de la
PDI. La recepcidn provisoria y conforme se materializarad mediante la respectiva acta, emitida por el Inspector
Fiscal del Contrato de la PDI (ILF.Q.), documento sin el cual no se efectuara el pago al Contratista. La
Inspeccion de las obras se llevara a cabo bajo la direccién del |.FO de la PDL

En caso de no existir reparos, el Supervisor del Contrato de la PD1 levantara un acta de recepcidn conforme
de los trabajos ejecutados, y dara aviso inmediato al Proveedor para que éste entregue la factura para pago,
la que sera derivada a la instancia institucional correspondiente, con el acta de recepcidn conforme, con el fin
de que se proceda al pago en conformidad al procedimiento establecido en los articulos siguientes.

En caso de rechazo por incumplimiento, el Inspector Fiscal de Obra de la PDI levantara un acta sobre los
mismos, notificandosela al Contratista por carta certificada o personalmente, y desde ese momento el
Proveedor tendra la obligacién de corregir los incumplimientos sefialados en un plazo que sera definido por el
Supervisor del contrato, desde la fecha de la noftificacién. El Contratista, dentro de dicho plazo, podra pedir de
modo fundade una extension del mismo, el cual le podra ser concedido por la PDI mediante la
correspondiente Resolucidén Fundada.



Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Contratista exceda el plazo de entrega de las obras contratadas
producto de algun incumnplimiento, la PDIl podra aplicar las mulias que correspondan, sujetandose al
procedimiento de aplicacion de multas estipulado en estas Bases.

En caso de persistir el incumplimiento, ya sea por haber sobrepasado el nuevo plazo sin cumplir o no
ajustarse nuevamente a los requerimientos, se considerara esto un incumplimiento grave del contrato, que
dara inicio al procedimiento de término de contrato y cobro de la garantia de fiel cumplimiento.

Forma y Modo del Pago por la Entidad Licitante

Art. 71. Modalidad Del Pago. La PDI| podra pagar el precio por la ejecucion de las obras, mediante uno o
mas estados de pago, contra presentacién por parte del Contratista del formulario F 30-1 de la Inspeccién del
Trabajo que acrediten que no tiene conflictos ni pagos pendientes con el personal que trabaja a sus drdenes
en la obra por concepto de remuneraciones, cotizaciones previsionales u otros y, a satisfaccion del
Supervisor del Contrato de la PDi {LLF.O.).

Los estados de pago se presentaran al |.F.O. cuando efectivamente se haya ejecutado la cantidad de obra
que se especifica en cada estado de pago y su tramitacién se hara presentando el formulario F30-1 de la
Inspeccidn del trabajo y el estado de pago, en que se incluya el avance de Ja obra.,

l.os estados de pagoe seran considerados como abonos parciales que efectda la PDI durante el transcurso de
los trabajos en conformidad a las Bases y tendran soOlo caracter de un pago provisorio concedido al
Contratista a cuenta de! valor de fa obra. En ningin caso se estimarg este pago provisario como aceptacion
de parte de la PDI de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho
abone. Con todo, las obras incorporadas al inmueble y los materiales incluidos en los Estados de Pago, son,
para cualquier efecto, propiedad de la PDI.

Si el Estado de Pago estuviere mal presentado, o contuviere etrores, o no reflejare el valor real del trabajo
ejecutado, o no acompariase el formulario F30-1 de la Inspeccién del Trabajo “La Entidad Licitante” se
reserva el derecho a disponer que se corrija o rechazarlo, previo informe del LF.Q.

Art. 72. Pago. Las facturas emitidas por el Contratista se pagaran mediante transferencia electronica, dentro
de los 30 dias corridos siguientes a la fecha de su presentacion y recepcion conforme, junto al Formulario
F30-1 de la Inspeccién del Trabajo. Si el vencimiento correspondiera a un dia inhabil, el pago se verificara el
primer dia habil siguiente.

El Proveedor debe evitar que ia emisién de la factura y la entrega de la misma, se encuentren separadas
temporalmente, y en la medida de lo posible, debe ser entregada el mismo dia en que se emita al correo que
se sefiala en él anexo.

El proveedor deber& dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.983, que Regula la Transferencia
y Otorga Mérito Ejecutivo a la Cesidn de la Factura, siempre y cuando se lo notifique oportunamente por carta
certificada notarialmente y no existan obligaciones o multas pendientes.

Art. 73. Estados de Pago. Las caracieristicas de los estades de pago, se encuentran establecides en las
Especificaciones Técnicas y Anexos de la presente Licitacion.

Art. 74 Anticipos. Las caracteristicas de los anticipos, si correspondiera, se encuentran establecidos en las
Especificaciones Técnicos y Anexos de la presente Licitacion.

Etapas de recepcion de las obras

Art. 75. De la recepcién provisoria de las obras. Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara
por escrito al Inspector Fiscal de Obras la recepcidn de la obra, quien debera verificar el cumplimiento cabal
de acuerdo a las especificaciones técnicas y oferia del proveedor, levantdndose un acta de recepcion
provisoria, debiendo hacerse entrega por parte del contratista de la garantia de cormecta ejecucion de la obra.

Después de la recepcidn provisoria la PDI usard o explotara la obra como estime conveniente, siendo el
contratista responsable de todos los defectos que presente Ia obra por él ejecutada, a menos que se deba a
una explotacion inadecuada o a errores de disefio no imputables al contratista

Art. 76. Trabajos no ejecutados a conformidad. Si habiéndose recibido provisoriamente la chra, se
determina que los trabajos no fueron ejecutados a conformidad con los planos o especificaciones técnicas, o
se ha constatado que se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dard curso a ia
recepcion provisional y se elaboraré un informe detallado informando a la Jefatura Nacional de Logistica vy
Grandes Compras, proponiendo un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los trabajos o
reparaciones que determine.

En caso que el contratista no realice las reparaciones y cambios ordenados dentro del plazo estipulado, ta
PDI podra llevar a efecto los trabajos, con cargo a [a garantia de buen comportamientc de la obra.

Art. 77. De la recepcién definitiva. Si después de efectuada la recepcidn provisional de la obra, resulta que
los trabajos estén ejecutados sin defecto alguno y en conformidad a los planos, especificaciones técnicas;
que no hay saldos pendientes en contra el contratista, y transcurrida la vigencia de la garantia de correcta
ejecucion de la obra, se devolvera la mencionada garantia y se procedera a realizar la recepcion definitiva de
la misma.

Término Anticipado del Contrato




‘

Art. 78. Causales de término anticipado de confrato. la Entidad Licitante procedera a poner término al
contrato de forma anticipada, mediante la dictacién de la correspondiente Resolucién Fundada, haciendo
efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato en los casos en gque la causal sea imputable al
Contratista, por alguna de las siguientes causales: a. Por razones de seguridad nacional o exigirio el
interés pdblico: la Entidad Licitante podra poner termino anticipado al confrato en cualquier momento,
mientras esté pendiente la entrega de los bienes, obra o servicios por parte del Contratista, por razones de
seguridad nacional o exigirlo el interés plblico, sin derecho a indemnizacién a favor del Contratista,
comunicandole [a decision con la anticipacion a la fecha en que se decida su término, que sea posible, en
conformidad al Art. 77 N° 4 del Reglamento de Compras Pblicas, Decreto Supremo N° 250 del afio 2004, de
Hacienda. b. Por noforia insolvencia del Contratista: PDI podrd poner término al contrato, previo al inicio
de un proceso concursal en virtud a lo establecido en la Ley N° 20.720 de Reorganizacién y Liguidacién de
Empresas v Personas, notificandolo por escrito al Contratista, si éste cayere en insolvencia, entendiéndose
por tal, la falta de capacidad de pago para responder a sus obligaciones; se disolviere la sociedad o se
decretare su quiebra, sin perjuicio de ejercer los derechos e interponer en su contra las acciones civiles y
penales que procedan. Lo anterior salvo que el Contratista mejore las garantias entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato a juicio de PDI. ¢. Mutuo acuerdo: siempre
ambas partes de mutuo acuerdo podran poner fin al contrato, que se concretara mediante el levantamiento de
un anexo “finiquito” debidamente firmado por quienes corresponda. d. Incumplimiento grave def
Contratista: se terminara el contrato por esta via, en conformidad al procedimiento que se estabiece en
parrafo 2° y 4°, del capitulo siguiente. e. Convenio marco sobreviniente: si el Contratista adjudicado,
celebra Convenio Marco con la Direccidén de Compras y Contratacion Pablica, en condiciones mas ventajosas

" a las del Contrato suscrito con la Entidad Licitante, si es que el Contratista no mejora las condiciones al nivel
del convenio marco. f. Infraccién al pacto de integridad: Concurrir en alguna de las causales establecidas
en la Bases y que signifiquen vulnerar el comportamiento ético que debe haber por parte de los proveedores
del Estado, respecto de los funcionarios de la Institucion. G atraso injustificado en mas de un 30%,
respecto del avance total de la obra consultada en el programa entregado por el contratista. Término
anticipado de la Unién Temporal de Proveedores, segin lo establece &l articulo siguiente.

Art. 79. Causales de término anticipado respecto de Ia Union Temporal de Proveedores

Sin perjuicio de las causales generales de terminacién anticipada del contrato contempladas en las Bases y/o
en la legislacion vigente, {ratdndose especialmente de un contratista UTP, y sin que esta enumeracion sea
taxativa, serdn causales especiales de término anticipado las siguientes:

a. Sise comprueba que la UTP ha ocultado informacion relevante que afecte a cualquiera de sus miembros
para contratar con el Estado;

b. La inhabilidad sobreviniente o el retiro de la UTP de uno o mas de sus integrantes, en la medida que los
otros no puedan seguir ejecutando el contrato por si solos, segun informe fundado de la Unidad Técnica de fa
Policia de Investigaciones de Chile, o que el o los integrantes retirados sean de aquellos cuyas
caracteristicas decidieron la adjudicaciéon a la UTP. En todo caso, la UTP no podra continuar sin un minimeo
de dos integranies;

c. La disolucién de la UTP.

d. Toda modificacién que experimente la UTP debe ser informada de inmediato a la Policia de
Investigaciones de Chile, presentandole el respectivo instrumento modificatorio, el que debe reunir las
mismas formalidades legales que el de constitucion de la UTP. Si la modificacion, a criterio de la PDI, afecta
o impide de manera sustancial el cabal cumplimiento del contrato, como, por gjemplo, si aquélla consiste en
el retiro de uno 0 mas integrantes cuyas caracteristicas decidieron la adjudicacién, ello podra constituir causal
de término anticipado del conirato,

Tratandose de oferentes que se presenten como Union Temporal de Proveedores, conforme al articulo 18 de
estas bases, la UTP solo puede presentar 1 oferta, a su vez los integrantes de la UTP no pueden presentar
oferta en esta licitacion en forma individual.

De los Incumplimientos durante la vigencia del contrato
Art. 80. Clasificacién de los incumplimientos. Estos se clasificaran en Graves y Leves.

a. Graves: Se entiende por incumplimientos graves del contrato todos aquelios incumplimientos que afecten
obligaciones o requerimientos esenciales sefaladas expresamente en estas Bases y que imposibiliten el
desarrollo y cumplimiento en tiempo y forma de las obras contratadas o generen un retraso que perjudique el
normal cumplimiento de [a funcidn Institucional, asi como el acumular multas que superen el 10% del monto
total del contrato.

b. Leves: Seran consideradas infracciones leves a las obligaciones contractuales aquellas referentes al
incumplimiento de las prestaciones ofertadas y que no afectan el normal desempefio, del trabajo institucional,
son también aquellos que generan el cobro de una multa hasta un tope del 10% del monto total del contrafo.

Art. 81. Fuerza mayor y caso fortuito. Si se presentase una situacion de fuerza mayor ¢ caso fortuito, ef
Contratista notificara por escrito a la Entidad Licitante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber
tormado conocimiento, describiendo la situacién y sus causas, cuestidn que sera resuelta por la Entidad
Licitante, otorgandose un plaze adicional equivalenie al del impedimento. Para estos efectos, deberd
atenerse al concepto de fuerza mayor y caso fortulto que contempla el Art. 45° del Cadigo Civil.

Cesado el impedimento, haya sido éste comunicado o no a la Entidad Licitante, el Contratista deberd cumplir
de todos modos con el requetimiento. Se entenderd que el impedimento se vuelve definitive e invencible si
transcurren 30 dias desde su inicio, caso en el cual se procedera a la terminacion aniicipada del contrato.



Art. 82, Efectos del incumplimiento. Los incumplimientos graves seran motivo para poner témino al
contrato mediante una resolucion fundada, vy hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,

Los incumplimientos de cardcter leve, sdlo podran dar pie a la aplicacién de multas con un tope maximo del
10% del monto total del contrato, en conformidad a las presentes Bases, caso en el cual se transforma en
grave, dandose inicio al procedimiento de términe del contrato.

Toda Resolucion Fundada que resuelva terminar anticipadamente el contrato o aplicar muitas, sera dictada
previa aplicacion del procedimiento establecido al efecto.

De [a Terminacién Anticipada del Contrato por Incumplimiento

Art 83. En caso de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, la
Entidad Licitante mediante Resolucién Fundada, procedera a poner término al contrato haciéndose efectiva [a
garantia de fiel cumplimiento del mismo, no obstando esto para ejercer las acciones legales que
corregspondan, con indemnizacion de perjuicios.

Cuando el Contratista sea incapaz de dar cumplimiento al contrato o se niegue de forma injustificada a
cumplir el objeto principal del mismo, la Entidad Licitante darz inicio al procedimiento de término del contrato
y evenfualmente le pondré término anticipado, mediante la dictacidn de la correspondiente Resolucion
Fundada y haclendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

De la Aplicacién de Multas

Art. 84. Fundamentos de multas. La Entidad Licitante aplicara multas por Resolucién Fundada por los
incumplimientos de caracter leve del Contratista, segiin lo sefialado en cuanto al incumplimiento en estas
Bases, previa solicitud e informe sobre el particular del Inspector Fiscal de Obra de la Entidad Licitante,
dirigido al Jefe Nacional de Logistica y Grandes Compras.

Art. 85. Montos de las multas. En caso de incumplimiento por parte del Proveedor, de cualquiera de las
obligaciones sefialadas en este contrato, dentro del plazo maximo de desarrollo del mismo especificado y
pactado, el Proveedor, previa Resolucidn Fundada debera:

Pagar una multa diaria equivalente al 0,5% del valor total del contrato, por cada dia de retardo, falta de
medidas de seguridad para los trabajadores y/o faenas u otro incumplimienio de las obligaciones
contractuales o legales contraidas (tope: 10% monto total del contrato).

El pago de las multas sera rebajado del pago que la PDI deba efectuar al contratista en las facturas o estados
de pago mas proximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes mediante
el depésito o transferencia electronica en la cuenta corriente fiscal y en Gltimo caso del cobro de la garantia
de fiel cumplimiento del confrato.

Del procedimiento de aplicacion de multas, término anticipado al contrato y cobro de la garantia de
fiel cumplimiento.

Art. 86. Resolucién que aplica muitas o termina contrato o procede al cobro de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. Una vez que la Entidad Licitante, previo informe del 1.F.O. haya determinado
que existe una falta o eventual incumplimiento, se le comunicara junto con su fundamento al contratista y sera
notificado por carta certificada, segin lo establecido en el articulo 19 de la Ley 19.880.

Una vez notificado, el proveedor tendrd un plazo fatal de 5 dias habiles, a fin de que manifieste sus
descargos en relacion af eventual incumplimiento. En caso de que la PDI determine que corresponde aplicar
una medida (aplicacion de multas, término anticipado del contrato y/o cobro de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato), la misma se formalizara a través de una resolucion fundada, la que sera notificada
mediante carta certificada y debera pronunciarse sobre la infracciéon cometida, los hechos que la constituyen
los descargos presentados, si existieren, el monto de la multa a aplicar, la decision de terminar
anticipadamente el contrato yfo la decision de cobrar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segtn
corresponda, la que deberd publicarse oportunamente en el Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

Si el contratista hublera presentado los descargos en tiempo y forma, la PDI tendra un plazo de hasta treinta
dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo
que se determinara, mediante resolucion o acto administrativo, el que serd notificado al contratista por carta
certificada, la que se entenderd practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de
correos que corresponda. El referido acto administrativo, se entendera ejecutoriado desde su notificacion, por
fanto, y en caso que el contratista se encontrara obligado al pago de una multa, el plazo para realizar tal
tramite, que sera de 10 dias habiles, comenzara a regir desde [a nofificacién de la resolucion respectiva.

El monto de las multas serd rebajado del pago que la PDI deba efectuar al contratista en las facturas o
estados de page mas proximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes,
se le cobrarg directamente, de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

En casos de no pago de la multa por parte del contratista y término anticipado del presente instrumento, esta
PD| tendra la facultad de hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato, ademas de notificar lo
sucedido a la Direccion de Compras Publicas y realizar en paralelo cualquier otra accién, conforme a
derecho.




Art. 87. Recursos. Notificada la resolucion fundada que acoge o rechaza, total o parcialmente, los descarges
presentados por el contratista, 1a resolucion fundada de término anticipado del contrato por incumplimiento, o
la resolucién fundada de cobro del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento, el contratista, podra
impugnarla mediante el procedimiento establecido para los actos administrativos en la ey N°19.880. El
adjudicatario recurrente debera acompafiar los antecedentes que sirvan de fundamento a su recurso, para un
mejor resolver de la Entidad Licitante y mientras el recurso presentade se encuentre pendiente no se
efectuars el cobro de la multa.

De las garantias contractuales

Art. 88. Responsabilidad del Contratista. El adjudicatario asumird toda la responsabilidad frente a acciones
entabladas por terceros, con ocasion de transgresiones de derechos laborales, de patentes, licencias, marcas
registradas, disefios industriales, utilizados por él al servicio de la Entidad Licitante. Lo anterior, sin perjuicio
de las obligaciones legales que le corresponden a la Entidad Licitante al torar conocimiento de algan ilicito.

Art. 89. Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Con la finalidad de garantizar el fiel cumplimiento de
todas las obligaciones contraidas, v sin perjuicio del caso de incumplimientos y multas por los cuales sea
necesario proceder al cobro del documento, el Contratista, en el plazo indicado en el Anexo “Cronograma”,
debera presentar un documento de garantia, de aquellos sefialados y que cumpla con las caracteristicas
sefialadas en estas Bases, a favor de la Entidad Licitante, por el monto en moneda nacional, vigencia y glosa
indicadas en el “"Cronograma”.

Vigencia: El plazo de vigencia del documento de garantfa de cumplimiento de contrato, se contara desde su
emision y debera cubrir el plazo de entrega de la obra, més 20 dias adicionales corridos. La fecha exacta
del término de la vigencia sera calculada durante la redaccién del contrato por parte de la Entidad Licitante y
oportunamente comunicada al adjudicatario antes de la firma del mismo. En caso de presentarse como
garantia, una pdliza de seguro a la vista, de ejecucién inmediata, esta deberd cubrir todas las obligaciones
establecidas en estas Bases, y especialmente no debera excluir ninguna en sus condiciones contractuales,
como el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con sus trabajadores y el pago de multas.

Art. 90. Cobro de la garantia de fiel Cumplimiento del contrato. L a Entidad Licitante queda facultada para
hacer efectiva la citada garantia en caso de incumplimiento grave del adjudicatario de las obligaciones que le
impone el contrato, de forma administrativa, y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, sin perjuicio de las acciones gue la Entidad Licitante pueda ejercer para exigir el términe anticipado
del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.

La Entidad Licitante, queda especialmenie facultada para hacer efectiva la citada garantia, en los siguientes
Casos:

a. Cualquier incumplimiento grave a las obligaciones contraidas que se sefialan en estas Bases o causales
de término anticipado del contrato, imputables al proveedor.

b. Incumplimiento del proveedor en el pago de una multa, caso en el cual se descontara el monio de la
misma de los pagos que se encuentren pendientes y, en caso que subsista la relacién contractual, y se cobre
el documento de garantfa se procedera a la devolucion del saldo —si existiere- previa entrega de una nueva
garantia de acuerdo af articulo siguiente.

Art. 91. Nueva garantia de fiel cumplimiento. El proveedor debera entregar un nuevo documento de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el gue debe cumplir las mismas caracteristicas y ser del mismo
monto y vigencia que los especificados en éstas Bases para el documento original. Luego de la referida
entrega, se procederd al cobro det documento de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato anterior, en
conformidad a las disposiciones precedentes y una vez hechos los descuentos correspondientes por muitas u
otro concepto que corresponda segln estas Bases, se devolvera el saldo al proveedor.

El plazo para la enfrega de este nuevo documento es de 10 dias habiles contados desde que la resolucion
que procede al cobro del documento de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La negativa a la entrega de esta nueva garantia serd considerada una infraccion grave del contrato y por
ende, su término anticipado, si no se efectda la entrega del nuevo documento en el plazo establecido en las
bases o sefialado en el respective acto administrativo que at efecto se dicte.

Art. 92. Devolucién garantia de Fiel Cumplimiento. Al proveedor se le devclvera el Documento de
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, una vez cumplidas de forma conforme todas las obligaciones
contractuales contraidas. Sin perjuicio de lo anterior, el proveedor siempre podra efectuar el cambic del
documento de garantia por otro que cumpla [as condiciones establecidas en estas Bases, previa
comunicacion al Inspector Fiscal de Obra de [a Entidad Licitante.

Art. 93. Garantia de Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra. Al momento de efectuarse
la recepcidn provisoria de la Obra, el contratista deberd entregar una garantia equivalente al 3% del valor
bruto de la obra, la que debe tener como glosa “garantia de correcta ejecucion y buen comportamiento de la
obra”, y una vigencia equivalente al tiempo de garantia ofertado, con un minimo de 12 meses, iempo que se
contara a partir de la fecha de recepcidn provisoria de la Obra.

Esta Garantia de Correcta Ejecucion y Buen Comportamiento de la Obra, debera ser entregada en la
dependencia sefialada en el anexo para la custodia de garantias.

La entrega de este nuevo documento, se realizard en la fecha que de comun acuerdo establezcan el
Inspector Fiscal de Obra {IFO) con el representante autorizado del Contratista. El Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra sera firmada en la misma ocasion, a continuacién de la entrega de la garantia, y es
requisito para tramitar el respectivo Estado de Pago.



De no ser entregada en un lapso de 10 dias hébiles después de finalizados los trabajos, habiéndose ya
acordado con el [FO la fecha de entrega, se considerara este hecho, como un incumplimiento del Contrato, v
dara derecho, a que la Policia de Investigaciones de Chile pueda hacer efectiva la Garantia de fiel
Cumplimiento de Contrato, previa emisién del respectivo acto administrativo, conforme el procedimiento
establecide en estas bases.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRAS DE REPARACION BRIGADA ANTINARCOTICOS METROPOLITANA
04 OBRAS PREVIAS:

0.1.1 INSTALACION DE FAENAS

Son parte integral de las presentes Bases Técnicas, las disposiciones y nommas estipuladas en la Ley
General de Urbanismo y Construccion, la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, los reglamentos
de los distintos Servicios, como asi también las Normas Chilenas que correspondan,

Las obras a ejecutar se consideran en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista debera tomar todas las
medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan eventualmente en las presentes Especificaciones. Los
materiales se consideran de primera calidad y se seguiran las instrucciones de los fabricantes cuando
corresponda. Se utilizaran herramientas adecuadas para la ejecucion de los trabajos.

Todas las faenas seran ejecutadas por personal calificado y a cargo de un profesional idéneo y con
experiencia en la especialidad.

Toda modificacién del proyecto o cambio de materiales especificados se hara con el visto bueno del IFO y
quedara expresamente indicado en el Libro de Obras, el que sera aportado por el Contratista el dia de la
Entrega de Terreno (Manifold autocopiado, articulo N°1570,50/3 hojas).

El contratista asumira la responsabilidad total de cualquier perjuicio o dafio producido a bienes o personas de
la Institucion o a terceros y al personal de obras, por lo cual sera de su costo la conservacion de esos dafios.

No obstante lo anterior, todo perscnal de la Empresa Contratista debera utilizar los elementos de seguridad
que corresponde para la ejecucidn de los trabajos. De lo contrario, no debera ingresar al recinto de la obra.

Todos los consumos basicos durante el franscurso de la ejecucion de las obras seran por cuenia de la
Institucion,

Para lo anferior se contemplan principalmente resolver el tema de las estructuras mas inestables e
irreparables, las cuales se demoleran y reconstruiran, en la mayoria de los casos, con una materialidad
distinta y que garantice un comportamiento antisismico superior al existente. Por otro [ado los elementos con
un compromiso estructural alto e inestables pero reparables deberan tener un tratamiento con productos
epoxicos de marcas reconocidas como Sika ¢ similar, Para los elementos no estructurales como los tabiques
reparables y cualquier ofro elemento no estructural se frataran sus grietas v fisuras adecuadamente para
luego aplicar las terminaciones que correspondan segln las caracteristicas de cada Edificio.

0.1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA

Las EE.TT. son complementarias de los planos de arquitectura existentes, célculo e instalaciones que
componen el legajo de antecedentes propios de cada edificio a reparar, en el caso de existir. Por lo tanto, si
se omitiera en las especificaciones técnicas algdn elemento indicado en los planos existentes o viceversa se
considera incluido en ambos y es parte del proceso de construccidn. La obra deberd ejecutarse en
conformidad a todos los antecedentes consultados y a aquellos que se emitan con caracter aclaratorio, previa
y durante la construccién. Las obras se ejecutaran respetando la legislacion vigente; teniendo presente en
forma especial las siguientes normas y/o reglamentos:

- Bases Administrativas que conformen el llamado a Licitacion correspondiente,

- Ley General de Urbanizacion y Construcciones.



- Ordenanza General de Urbanizacién y Construcciones.
- Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios correspondientes
- Ordenanzas municipales

- Normativa |.N.N.

0.1.3 ARCHIVO DE LA OBRA

L.a firma Contratista deberé tener bajo su responsabilidad en las oficinas de la faena, toda la documentacion
necesaria que permita una buena fiscalizacion de ella en el aspecto técnico. Esta serd la de todos los
contratos, normas y lo que las presentes especificaciones prescriban. Todo debidamente archivado,
encuademado o en cualquier otra forma que permita una huena lectura y resguardo de esta documentacion.
Sin perjuicio de lo expresado se tendré como obligatorio lo siguiente:

I Legajo completo de planos de Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias, Gas Licuado, Eléctricas, de
Calefaccion y de Climatizacion. Se mantendran los juegos de copias necesarios para la correcta inspeccion y
supervigilancia técnica de la obra.

i Copia de las resoluciones y aprobaciones de las especialidades respectivas en refacion a sus organismos
contralores.

0.1.4 LIBRO DE LA OBRA

La Empresa Constructora se obligara a llevar y conservar bajo su custodia un Libro de la Obra en triplicado.

0.1.5 MATERIALES

Los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas y
segln indicaciones de fabrica. La [.F.O. podré solicitar al Contratista la certificacién de los materiales a
colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podré proponer el empleo de una marca alternativa, siempre y cuando su
calidad técnica sea igual o superior a la especificada; que debera ser aprobada por la [.F.O. Si se indica
expresamente debera consuitarse sélo la marca especificada.

0.1.6 ENSAYO DE MATERIALES

En el archivo de la obra se mantendrén debidamente ordenados todos los ceriificados de ensayos de
materiales emitidos o pedidos a los laboratorios respectivos. La inspeccién de la obra supervigilard el
resultado de estos muestreos y cualquier defecto que revele el certificado sera debidamente informado a los
profesionales respectivos, y anotado en el Libro de Obra. Los ensayos se practicaran de acuerdo a normas
INN o similar. En caso de no existir normas para algin material el procedimiento sera sometido previamente
a la aprobacion de la Inspeccidn y los profesionales respectivos.

01.7 GASTOS ADICIONALES

Para la realizacion de la obra deben consultarse gastos adicionales que no se traducen en una obra tangible
provisional ni definitiva. Estos gastos son motivados fundamentalmente por exigencias legales vigentes y que
en general corresponden a permisos, pagos de impuestos, derechos, intereses, etc. Todos ellos serén de
responsabilidad del Contratista o Subcontratista del caso. Asimismo se incluyen gastos provenientes de los
ensayos de materiales y seguros contra siniestro, efc. que sean necesarios y/o exigibles reglamentariamente.

0.1.8 INSPECCION TECNICA

Se ejecutara por medio de la o las personas que nombradas en forma competente asumen el derecho y la
obligacién de fiscalizar el cumplimiento de la construccion. La inspeccién propia de la obra seré ejercida por
un profesional Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Constructor o Constructor Civil que controlara el proceso
de la obra de lo que dejara constancia en el Libro de Obra mediante anotaciones respectivas. El avance real
de la obra seré expresado en gréficos u ofro sistema que permita establecer una facil concordancia con el



plan de trabajo del confrato. La Inspeccion Técnica de las obras sera ejercida por el Departamento de
Infraestructura y Propiedades de la Policia de Investigaciones de Chile, mas la que en casos especiales

éstos estimen necesario designar.

0.1.9 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La Empresa Constructora debera confar con las maquinarias y equipos adecuados para la realizacién de la
obra. Ello incluird maquinarias de transporte, de elaboracion de materias primas de trabajo en terreno, efc.
Complementando lo anterior debera contar con equipos de proteccion necesarios {méascaras, botas, cascos,
efc.) y de elaboracion (palas, chuzos, carretillas, otros).

0.2 OBRAS PREVIAS:

0.2.1 CIERROS PROVISORIOS.

Si fuere necesario de acuerdo a las exigencias de las Ordenanzas Municipales y/o por seguridad el
Contratista, se cerrara el terreno con un cierro provisorio, asegurando condiciones de seguridad de la obra
misma y de personal del edificio, situacion que seré aclarada en la visita a terreno.

0.2.2 ASEO DE OBRA.

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc., que hubiere antes de la
iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, efc., se extraera de la
obra y se transportard a botadero autorizado, especialmente el material proveniente de demoliciones de
muros y desarme de tabiques, sin perjuicio de otras partidas que también reguieran de traslado a botadero de
materiales de desecho.

Al término de los trabajos, se refiraran todos los escombros e instalaciones provisorias debiendo quedar el
terreno y la obra limpios y despejados. No se considerara la Obra terminada si al momento de la entrega
existiera alguno de los elementos anteriormente sefialados.

1 OBRAS PREVIAS:

1.1 RETIRO DE CUBIERTA.

Se consulta el refiro de toda la cubierta de techo en la zona a intervenir y posterior traslado a botadero
autorizado.

1.2 DESARME ESTRUCTURA DE TECHO.

Se consulta el retiro de toda la estructura de techo en la zona a intervenir y posterior traslado a botadero
autorizado.

1.3 RETIRO DE CIELO.

Se consulta el retiro de todo el cielo en las zonas a intervenir y posterior traslado a botadero autorizado.

1.4 RETIRO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA.

Se consulta el retiro de canaletas y bajadas de aguas lluvia en las zonas a intervenir y posterior traslado a
botadero autorizado.

1.5 DEMOLICION DE MUROS.

Se consulta la demolicién de muros en la zona a intervenir en el inmueble y posterior traslado a botadero
autorizado.

1.6 DEMOLICION DE TABIQUES.

Se consulta la demolicién de tabiques en las zonas a intervenir y posterior traslado a botadero autorizado.




2 OBRAS CIVILES:

2.1 LOSA COLABORANTE.

Se consulta la fabricacion de una losa colaborante en base a Placa constituida por una lamina de acero
estructural segin ASTM A-653, Gr 37 y galvanizada G-90 de espesores 0,8 y 1,0 mm. La placa debera estar -
constituida por 3 nervios en forma de trapecios rigidizantes.

Durante la etapa constructiva es necesario verificar la necesidad de colocar alzaprimas, dependiendo del
espesor de hormigdn requerido para las condiciones de carga de proyecto. En caso de requerir alzaprimas
temporales, estas deberan colocarse en cada tramo respetando las distancias maximas

Para minimizar la percepcidn de deformaciones bajo cargas de servicio, se debe acotar ia relacion entre las
distancias de apoyo y el espesor fotal del sistema.

En cuanto al hormigbn se deberé considerar un H30, el contratista ser& responsable de todo el proceso
{vaciado , curado y tiempos de fraguado)

Se deberan considerar vigas tipo IN y el distanciamiento deberd ser segln las especificaciones del
fabricante.

22 TABIQUE PERIMETRAL.,

Se consulia tabiques de acero galvanizado de espesor de 6 ¢m de ancho, se considera montantes cada 40
crm {moduladas para planchas de 2,40 x 1,20 mis), y perfil canal superior e inferior. Como revestimiento se
considera la instalacion de dos planchas de yeso-carton ST de 15 mm de espesor por un lado las cuales
deberan quedar traslapadas, plancha de placa carpintera de 18mm, fibrocemento por la cara exterior y
50mm de aislante termo acustico, ademas se considera tratamiento de juntas invisible (huincha joint gard).
Las planchas deberan ser fijadas mediante tomillos para yeso/cartén, las cabezas de estos tomillos deberan
ser retapadas con masilla base.

2.3 ESTRUCTURA TECHUMBRE.

Se consulta la fabricacion de un sistema de cerchas de volcometal a dos agua, que debe incluir frontén,
tapacan y forro de alero, con sus respectivas costaneras dispuestas para recibir placas OSB de 9,5 mm.,,
capaces de recibir un recubrimiento de papel fieltro y cubierta de feja colonial.

24 CUBIERTA.

Se consulta la instalacién y la provisidn e instalacién de Placas de OSB o Placa carpintera de 9,5 mm [as
cuales se fijaran a las costaneras por medio de tomillos tipo frompeta a una distancia de 10 cm, papel fieltro
de 14 Ib el cual si fijara por medio de corchetes, aislante termo aclstico y teja asfaltica.

2.5 PROVISION E INSTALACION DE CIELO AMERICANO LAVABLE.

Para el cielo, donde se indica la provision e instalacién de Cielo Modular Americano nuevo, se consulta la
instalacion de cielo colgante modular limpiable, estd compuesto de un alma de yeso/carton la cara principal
tiene una lamina de PVC (vinfiica) que permite su limpieza y desinfeccion mas una lamina de film metaiizado
de aluminio en su parte posterior y recubierta con un adhesivo perimetral protectora contra la humedad, la
dimension de la palmeta es de 60x60cm. El sistema de suspension estara compuesto por perfiles en acero
esmaltado, laminado y perfilados en fric. Se recomienda sistema de suspension. Se cuidara especialmente [a
correcta instalacion de los elementos que se incorporan al cielo falso.

2.6 INSTALACION DE PORCELANATO DE PISO.

En pisos se considera la provision e instalacion de porcelanato 60x60, la base debe estar nivelada en toda el
area del recinto, colores y disefios a definir en obra, adhesivo en pasta del tipo Bekron D.A para pisos o
similares caracteristicas. El adhesivo debe aplicarse en foda la superficie de pegado y no en puntos. Se
cuidara de no humedecer los ceramicos antes de aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies
impermeables, no aplicar adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C. Posterior a [a fijacién
de las ceramicas, se aplicara fragiie especial para estos, cuyo color de ferminacion sera de acorde al color y
disefio de este. Las separaciones no seran superiores a 2 mm de sus juntas.



2.7 VENTANA DE ALUMINIO L500.

Se contempla la provision e instalacién de ventana de aluminio. Se debera considerar todo lo
necesario para su correcta instalacion, incluyendo estructura y marco, Los vidrios seran
transparentes e incoloros, sin sopladura ni imperfecciones de ningin tipo.

2.8 TABIQUERIA VIDRIADA

Se contempla la provision e instalacion de tabiqueria de madera vidriada, los vidrios seran transparentes e
incoloros, sin sopladura ni imperfecciones de ningan tipo. Se debera considerar todo lo necesario para su
cormrecta instalacion, incluyendo estructura y marco, ademas de debe considerar fa provision e instalacion de
puertas de las mismas caracteristicas y sus accesorios.

2.9 INSTALACION DE PUERTA DE MADERA INTERIOR.

Se contempla la provision e instalacién de puertas enchapadas en madera, de acuerdo a
dimensiones de vano existente, se debe considerar marco de pino finger, pilastras y quincalleria,
sellada, pintada o bamizada segin lo indicado por inspeccion fiscal, cerradura embutida con seguro
interior y llave exterior, ademas de instalar topes de goma y quincalleria necesaria para su correcto
funcionamiento.

2.10 INSTALACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA.

Se debe considerar la provision e instalacion de bajadas de aguas lluvia en PVC de 110 mm de diametro en
todas las zonas a intervenir, esta debera considerar como elementos de fijacion de abrazaderas fijadas a
Mmuros.

211 INSTALACION DE PORCELANATO DE MURO.

En pisos se considera la provision e instalacion de porcelanato 60x30, fa base debe estar nivelada en toda el
area del recinto, colores y disefios a definir en obra, adhesivo en pasta del tipo Bekron D.A de pisos 0
similares caracteristicas. El adhesivo debe aplicarse en toda la superficie de pegado y no en puntos. Se
cuidara de no humedecer los ceramicos antes de aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies
impermeables, no aplicar adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C. Posterior a la fijacion
de las ceramicas, se aplicara fraglie especial para estos, cuyo color de terminacién sera de acorde al color y
disefio de este. Las separaciones no seran superiores a 2 mm de sus juntas.

212 INSTALACION DE WC.

Se requiere la provision e instalacion de we de porcelana vitrificada, este debe contener kit de instalacion,
sellos, llave angular ademas debe considerar las fijaciones correspondientes para su correcta instatacion.

2.13 INSTALACION DE VANITORIO.

Se contempla la provision e instalacion de vanitorio doble con griferia monomando, fitting, sifon cromado,
ademas se deben considerar las fijaciones correspondientes para su correcta instalacion.

2.14 INSTALACION DE EXTRACTOR CENTRIFUGO.

Se contempla la provision e instalacion de extractor de aire centrifugo. Este debe considerar las fijaciones
correspondientes para su correcta instalacion.

215 INSTALACION DE ESPEJO

Se contempla la provisién e instalacion de espejos a muro sobre las cubiertas de lavamanos y/o vanitorios en
los sectores de bafios de hombres y mujeres.

2.16 INSTALACION DE ACCESORIOS DE BANOS




Se contempla la provision e instalacién de accesorios de bafio. Este debe considerar las fijaciones
correspondientes para su correcta instalacién.

217 INSTALACION SANITARIA,

Se requiere [a provisidn e instalacion de PYC 110mm tipo sanitario blanco unidn anger, ademés
considerar fitting, tensores, anclajes y accesorios, considerando las pendientes necesarias para la
evacuacion de las aguas servidas. Ademas debe considerar conexion alcantarillado existene. Se debe
contemplar |a provision e instalacion de moédulos prefabricados de hormigén armado o fabricacion insitu,
debiendo instalarse donde lo requiera la red, ya sea por cambio de direccidn o pendiente.

218 INSTALACION DE AGUA POTABLE.

Se contempla 1a conexidn a la red existente con la finalidad de abastecer de agua potable todos los
recintos a intervenir que no cuenten con abastecimiento de agua.

219 INSTALACION PANELES DIVISORIOS DE WC

Se requiere [a provision e instalacion estructura divisoria para bafios, incluyendo perfiles de aluminio blanco,
placa fenolica, sellos, puerta con su respectiva quincalleria, bisagras, herrajes y fijaciones, ademas de
tiradores, topes y en general todo lo necesario para garantizar su correcto funcionamiento.

2.20 TABIQUE VULCOMETAL YESO-CARTON

Se considera la fabricacion en tabique estructura galvanizada, con plancha yeso-cartén de 15 mm RH de
espesor por ambas caras mas una plancha de placa carpintera de 11 mm las cuales seran fijadas con
tornillos galvanizados a una distancia de 10 cm entre si, se deberd considerar cinta de fibra de vidrio
autoadhesiva para juntas en todas las uniones de las planchas, como aislacion termo-acistica se instalara
lana mineral o fisiterm.

2.21 ALEROS.

Se contempla la instaiacion de plancha de fibrocemento en todoes los aleros, estos deberan fijarse por medio
de tomillos a una distancia de 10 cm.

2.22 TAPACAN.

Se conternpla la instalacién de un Tapacan de pino cepillado y seco de 1" x 7” en todos los aleros, estos
deberan fijarse por medio de tornillos a una distancia de 10 cm.

3 REPARACION CASINO:

34 RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO Y MUROS CERAMICA.

Se requiere retirar todo el revestimiento de piso y muro existente, en todas ias zonas a intervenir y su
posterior fraslado a hotadero autorizado.

3.2 DEMOLICION DE MUROS.

Se debera realizar la demolicicn de toda los muros existente en la zona a intervenir y su posterior traslado a
botadero autorizado.

3.3 RETIRO DE CIELO.

Se consulta el retiro de todo el cielo en [as zonas a intervenir y posterior traslado a botadero autorizado.

34 RETIRO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA.

Se consulta el retiro de canaletas y bajadas de aguas lluvia en las zonas a intervenir y posterior traslado a
botadero autorizado.

3.5 RETIRO DE RECEPTACULO DE DUCHA MAS SALA DE BANO.




Se consulta el retiro de receptaculo de ducha més sala de bafio en las zonas a intervenir y posterior traslado
a botadero autorizado

36 RETIRO DE CALEFON.

Se requiere retirar calefon existentes, en las zonas a intervenir y su posterior traslado a botadero autorizado.

37 RETIRO DE LUMINARIAS

Se requiere retirar luminarias existentes, en las zonas a infervenir y su posterior traslado a botadero
autorizado.

3.8 TABIQUE PERIMETRAL.

Se consulta tabiques de acero galvanizado de espesor de 6 cm de ancho, se considera montantes cada 40
cm (moduladas para planchas de 2,40 x 1,20 mts), y perfil canal superior e inferior. Como revestimiento se
considera [a instalacién de dos planchas de yeso-cartén ST de 15 mm de espesor por un lado las cuales
deberan quedar traslapadas, plancha de placa carpintera de 18mm, fibrocemento por la cara exterior y
50mm de aislante termo aclstico, ademas se considera tratamiento de juntas invisible (huincha joint gard).
Las planchas deberéan ser fijadas mediante tomillos para yeso/carton, las cabezas de estos tomilios deberan
ser retapadas con masilla base.

3.9 ESTRUCTURA TECHUMBRE.

Se consulta la fabricacion de un sistema de cerchas de volcometal a dos agua, que debe incluir frontén,
tapacan y forro de alero, con sus respectivas costaneras dispuestas para recibir placas OSB de 9,5 mm.,
capaces de recibir un recubrimiento de papet fieltro y cubierta de teja colonial.

3.10 ESTUCO.

Se consulta la aplicacion de un mortero para estucos por ambos lados del muro con un espesor mayor a los
3cm de espesor, se debera realizar todo el proceso de curado para evitar fisuras.

3.1 PROVISION E INSTALACION DE CIELO AMERICANO LAVABLE,

Para el cielo, donde se indica fa provision e instalacion de Cielo Modular Americano nuevo, se consulta fa
instalacion de cielo colgante modular limpiable, est4 compueste de un alma de yeso/cartén la cara principal
tiene una famina de PVC (vinilica) que permite su limpieza y desinfeccion méas una lamina de film metalizado
de aluminio en su parte posterior y recubierta con un adhesivo perimetral protectora confra la humedad, la
dimension de fa paimeta es de 60x60cm. El sistema de suspensidn estara compuesto por perfiles en acero
esmaltado, laminado y perfilados en frio. Se recomienda sistema de suspensién. Se cuidara especialmente la
correcta instalacion de los elementos que se incorporan al cielo falso.

312 AISLACION TERMICA.

Se consulta la instalacion aislante térmico de un espesor de 5cm el cual ira sobre el cielo americano.

3.13 RADIER.

Se consulta un radier de cemento de 170 Kg/em?, espesor de 7 centimetros el cual debera incorporar una
malla de acero electro soldada del tipo Acma C92, técnicamente equivalente o mejor calidad.

3.14 INSTALACION DE PORGELANATO DE PISO.

En pisos se considera la provision e instalacion de porcelanato 60x60, la base debe estar nivelada en toda ¢l
area del recinto, colores y disefios a definir en obra, adhesivo en pasta del tipo Bekron D.A para pisos o
similares caracteristicas. El adhesive debe aplicarse en toda la superficie de pegade y no en puntos. Se
cuidara de no humedecer los ceramicos antes de aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies
impermeables, no aplicar adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C. Posterior a [a fijacion
de las ceramicas, se aplicara fraglie especial para estos, cuyo color de terminacion sera de acorde al color y
disefio de este. Las separaciones no seran superiores a 2 mm de sus juntas.



3.15 INSTALACION DE PORCELANATO DE MURO.

En pisos se considera la provision e instalacion de porcelanato 60x30, la base debe estar nivelada en toda el
area del recinto, colores y disefios a definir en obra, adhesivo en pasta del tipo Bekron D.A de pisos o
similares caracteristicas. El adhesivo debe aplicarse en toda la superficie de pegado y no en puntos. Se
cuidara de no humedecer los cerdmicos antes de aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies
impermeables, no aplicar adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5° C. Posterior a |a fijacién
de las ceramicas, se aplicara fragiie especial para estos, cuyo color de ferminacion sera de acorde al color y
disefio de este. Las separaciones no seran superiores a 2 mm de sus juntas.

3.16 VENTANA DE ALUMINIO L500.

Se contempla la provision e instalacion de ventana de aluminio. Se deberé considerar todo lo
necesario para su correcta instalacion, incluyendo esfructura y marco, Los vidrios seran
transparentes e incoloros, sin sopladura ni imperfecciones de ningun tipo.

347 PINTURA Y RECORRIDO DE MUROS.

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucion posterior.

Generalidades para todas [as partidas de pinturas:

Todas las pinturas seran de calidad superior, marca referencial Sherwims Williams técnicamente similar o de
mejor calidad. En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos de pintura e imprimantes sean
necesarias, hasta que el trabajo sea recibide.

Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con una apariencia
uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de
brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la pconservacion de las superficies, tipo,
pconservacion y aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor.

Se deben realizar muestras de pinturas in situ, antes de seleccionar los colores definitives.
Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. Se
rechazaran los envases cuyo contenido haya sido alterado. Todo material o elemento rechazado se refirara

de la obra inmediatamente.

Los disolventes que se empleen, seran los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura. En el
caso de muros se considera recorrido parchado empastado v lijado, cuidando de no quede mancha alguna.

Todas las superficies a pintar deben quedar lisas, homogéneas en color y libre de irregularidades.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones, esto es aplicable a todos los items donde existan revestimientos de cualquier tipo.

3.18 MALLA MOSQUETERA.

Se contempla la provision e instalacidn de malla mosquetera, la cual deberé ser instalada en todas
las ventanas del casino y comedor.

3.19 CALEFON TIRO FORZADO.,

Se contempla la provision e instalacion de calefén tiro forzado de 15 litros, el cual debe considerar
afimentacion de agua y conexion eléctrica.

3.20 INSTALACION DE PUERTA DE PLACAROL.

Se contempla la provision e instalacion de puertas de placarol, de acuerdo a dimensiones de vano
existente, se debe considerar marco de pino finger, pilastras y quincalleria, seliada, pintada o
barnizada segln lo indicado por inspeccién fiscal, cerradura embutida con seguro interior y llave



exterior, ademas de instalar topes de goma y quincalleria necesaria para su correcto
funcionamiento,

3.21 RECEPTACULO DE DUCHA.

Se contempla la provisién e instalacion de receptaculo de ducha, en la zona a intervenir.

3.22 GRIFERIA DE DUCHA.

Se contempla la provision e instalacién de griferia de ducha, en la zona a intervenir.

3.23 INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

Se requiere la provision e instalacion de artefactos sanitarios de porcelana vitrificada, este debe contener kit
de instalacion, sellos, llave angular ademés debe considerar las fijaciones correspondientes para su correcta
instalacion.

3.24 LAVA PLATOS CON MUEBLE ACERO INOXIDABLE.

Se contempla la provision e instalacion de lava platos con mueble acero inoxidable, Cubierta acero
inoxidable de 1,5mm de espesor, Patas de perfil cuadrado acero inoxidable 30 x 30 mm Incluye
respaldo mural en una pieza de 10 cm. de alto Terminaciones en patines regulables plasticos de alta
resistencia.

3,25 GRIFERIA DE LAVAPLATOS.

Se contempla la provision e instalacion de griferia de lavaplatos, en la zona a intervenir.

3.26 MESON MURAL 1.20 X 0.60

Se considera un mesén trabajo 120 x 60cms, con cubierta acero inoxidable de ,5mm de espesor,
incluye respaldo mural en una pieza de 10cms de alto, una viga de refuerzo de 1mm, de espesor a
lo largo de toda la cubierta, subcubierta de acero inoxidable de 1,0mm patas de perfil cuadrado
acero inoxidable 30 x 30mm, Terminaciones en patines regulables plasticos de alta resistencia.

3.27 CARRO PORTA BANDEJA

Se contempla la provision de carro bandejero, Construccion integra en Acero Inoxidable, Capacidad
hasta 48 bandejas de autoservicio modelo BFV de 45 x 35cms, equipo ideal para transporte de
bandejas servidas en autoservicios, Pilares y marcos de perfil de acero inoxidable de 30 x 30 x
1mm, guias portabandejas de acero inoxidable de 1,5mm de espesor, ruedas de 10 cm de diametro
apernadas.r

3.28 ESTANTE 1.20 X 0.60

Se consulta la provision e instalacién de estante 120 x 60 cm, debe incluir 4 Repisas de 120 x 60
cms con marco de acero y rejiila de alta resistencia, pilares de 25 mm de diametro, debera ser
resistente a la corrosion y al ataque quimico de los productos alimenticios, regulacién de parrillas.

3.29 MESON DE DESCONCHE

Se contempla la provision e instalacion de un mesén de desconche de 90 x 60 cm, Cubierta acero
inoxidable de 1,5mm de espesor, Patas de perfil cuadrado acero inoxidable 30 x 30 mm Incluye
respaldo mural en una pieza de 10 cm. de alto Terminaciones en patines regulables plasticos de alta
resistencia Incluye goma de desconche

3.30 ESTANTERIA EPOXICA 240 X 60 CM




Se consulta la provision e instalacion estanteria epoxica 240 x 60 cm, deberd estar recubrimiento
con epdxico anti corrosion y anti bacterial para evitar la contaminacion de alimentos y la
degradacién de los productos. Debera considerar 4 repisas de 240 x 60cms, con marco de acero y
recubrimiento epéxico de alta resistencia, pilares de 25mm de diametro, regulacion de parrillas.

3.31 ESTANTERIA EPOXICA 1920 X 60 CM

Se consulta la provision e instalacion estanteria epoxica 190 x 60 cm, deberd estar recubrimiento
con epdxico anti corrosion y anti bacterial para evitar la contaminacion de alimentos y la
degradacion de los productos. Debera considerar 4 repisas de 190 x 60cms, con marco de acero y
recubrimiento epoxico de alta resistencia, pilares de 25mm de diametro, regulacion de parrillas.

3.32 ESTANTERIA EPOXICA 250 X 60 CM

Se consulta la provision e instalacion estanteria epoxica 250 x 60 ¢cm, debera estar recubrimiento
con epbxico anti corrosidn y anti bacterial para evitar la contaminacion de alimentos y la
degradacion de los productos. Debera considerar 4 repisas de 250 x 60cms, con marco de acero y
recubrimiento epdxico de alta resistencia, pilares de 25mm de diametro, regulacion de parrillas.

3.33 ESTANTERIA EPOXICA 150 X 60 CM

Se consulta la provision e instalacion estanteria epoxica 150 x 60 ¢m, debera estar recubrimiento
con epdxico anfi corrosion y anti bacterial para evitar la contaminacion de alimentos y la
degradacion de los productos. Debera considerar 4 repisas de 150 x 60cms, con marco de acero y
recubrimiento epodxico de alta resistencia, pilares de 25mm de diametro, regulacion de parrillas.

3.34 ESTANTERIA EPOXICA 90 X 60 CM

Se consulta la provision e instalacion estanteria epoxica 20 x 60 cm, debera estar recubrimiento con
epoxico anti corrosion y anti bacterial para evitar [a contaminacién de alimentos y la degradacion de
los productos. Debera considerar 4 repisas de 90 x 60cms, con marco de acero y recubrimiento
epbxico de alta resistencia, pilares de 25mm de diametro, regulacidn de parrillas.

3.35 RED ALCANTARILLADO.

Se contempla la red de alcantarillado con tuberia blanca de PVC, con su didmetro adecuado y con su
pendiente correspondiente, ta cual se unira a la red existente.

3.36 ENCHUFE SIMPLE 16A FUERZA

Se contempla provisién e instalacion de enchufe de fuerza simple de 16 A en sector de casino.
4 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR:

4.1 PINTURA'Y RECORRIDO DE MUROS EXTERIORES.

Se considerara antes de la aplicacién de la pinfura una limpieza general eliminando las particulas sueltas, en
fas imperfecciones se debera aplicar pasta muro o yeso segln corresponda, los cuales deberan ser lijados
antes de aplicar la pintura.

La calidad de las pinturas deberé responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanfo en
materiales como en su ejecucion posterior.

Generalidades para todas las partidas de pinturas:

Todas las pinturas seran de calidad superior. En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos
de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido.



Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con una apariencia
uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de
brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la pconservacion de las superficies, tipo,
peonservacion y aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor.

Se deben realizar muestras de pinturas in situ, antes de seleccionar los colores definitivos.

Los materiales recibidos en [a obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. Se
rechazaran los envases cuyo contenido haya sido alterado. Todo material o elemento rechazado se retirara
de la obra inmediatamente.

Los disolventes que se empleen, seran los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.

El muro se considera recorrido parchado empastado vy lijado, cuidando de no quede mancha alguna.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones, esto es aplicable a todos los items donde existan revestimientos de cualguier tipo.

42 APLICACION DE BARNIZ.

Se considerara antes de la aplicacion del aplicacion de bamiz una limpieza general eliminando las particulas
sueltas, en las imperfecciones se debera aplicar pasta de retape, los cuales deberan ser lijados antes de
aplicar el barniz, este debera tener un porcentaje de poliuretano de no inferior a un 50% y se aplicara en
todos los elementos de madera existentes en el inmueble.

4.3 APLICACION DE PINTURA DE PUERTAS.

Se considerara antes de la aplicacion del aplicacion de Esmalte Sintético en fodas las puertas del inmueble
antes de la aplicacion se debera realizar una limpieza general eliminando las particulas sueltas, en las
imperfecciones se debera aplicar pasta de retape, los cuales deberan ser lijados antes de aplicar la pintura.

4.4 APLICACION DE ESMALTE SINTETICO.

Se considerara antes de la aplicacion del aplicacion de Esmalte Sintético en todas los elementos metélicos
existentes en el inmueble antes de la aplicacién se debera realizar una limpieza general eliminando las
particulas sueltas.

4.5 PINTURAY RECORRIDO DE MUROS INTERIORES

Se considerara antes de la aplicacion de la pintura una limpieza general eliminando las particulas sueltas, en
las imperfecciones se debera aplicar pasta muro o yeso segilin corresponda, los cuales deberan ser lijados
antes de aplicar la pintura.

La calidad de las pinturas debera responder a las méaximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucion posterior.

Generalidades para todas las partidas de pinturas:

Todas las pinturas serdn de calidad superior. En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos
de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el frabajo sea recibido.

Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedaran con una apariencia
uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de
brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la pconservacion de las superficies, fipo,
pconservacion y aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor.

Se deben realizar muestras de pinturas in situ, antes de seleccionar los colores definitivos.
Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales. Se

rechazaran los envases cuyo contenido haya sido alterado. Todo material o elemento rechazado se retirard
de la obra inmediatamente.



Los disolventes que se empleen, serln los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.
El muro se considera recorrido parchado empastado y fijado, cuidando de no quede mancha alguna.

Los remates de pinturas v lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones, esto es aplicable a fodos los items donde existan revestimientos de cualquier tipo.

4.6 EMPASTE Y PINTURA CIELO

Se considerara antes de [a aplicacién de la pintura una limpieza general eliminando las particulas sueltas, en
las imperfecciones se deberéa aplicar pasta muro o yeso segiin corresponda, los cuales deberan ser lijados
antes de aplicar la pintura.

La calidad de las pinturas deberé responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su gjecucién posterior.

Generalidades para todas [as partidas de pinturas:

. Todas las pinturas serén de calidad superior. En todas las superficies a pintar, se aplicaran cuantas manos
de pintura e imprimantes sean necesarias, hasta que el trabajo sea recibido.

Las pinturas se aplicaran con personal experto en esta clase de labores y quedarén con una aparencia
uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o marcas de
brochas, observando siempre [as instrucciones del fabricante para la pconservacion de las superficies, tipo,
pconservacion y aplicacion de pinturas y las instrucciones del Interventor.

Se deben realizar muestras de pinturas in sifu, antes de seleccionar los colores definitivos.

Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases originales, Se
rechazaran los envases cuyo contenido haya sido afterado. Todo material o elemento rechazado se retirarg
de la obra inmediatamente.

Los disolventes que se empleen, seran los recomendados por el fabricante para cada tipo de pintura.
El cielo se considera recorrido parchado empastado y lijado, cuidando de no quede mancha alguna.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones, esto es aplicable a todos los items donde existan revestimientos de cualquier tipo.

5 EXTERIOR:

5.1 RETIRO DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA.

Se consulta el retiro de canaletas y bajadas de aguas lluvia en las zonas a intervenir y posterior traslado a
botadero autorizado.

5.2 Instalacion y provisidn de barrera hidrofuga

Se consulta la Instalacion y provisién de barrera hidréfuga en [as zonas a intervenir.

5.3 INSTALACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA.

Se debe considerar la provision e instalacion de bajadas de aguas liuvia en PVC de 110 mm de didmetro en
todas las zonas a intervenir, esta debera considerar como elementos de fijacién de abrazaderas fijadas a
MUros.

6 CONSERVACION DE PORTONES Y PERIMETRO:

6.1 CAMBIO DE RUEDAS

Se consulfa la Instalacidén y provision de ruedas en todos los portones automatizados existentes en el
inmueble.-



6.2 PORTEROS AUTOMATICOS

Se consulta la Instalacién y provision de porteros autométicos en todos los portones automatizados
existentes en el inmueble.-

6.3 MUROS PERIMETRALES

Se consulta el aumento de altura de todos los muros perimetrales, en a lo menos 60cm de altura, este
aumento debera ser fabricado en base a perfiles metalicos tubular 30x30x3mm a una distancia de 13 ¢cm a
eje, debera considerar una platina de 32x3mm donde se fijara pino cepillado seco de 1"x5” con pernos coche,
esta reja se entregara pintada vy la madera barnizada.

7 COBERTIZO:

74 RETIRO COBERTIZO

Se consulta el retiro de los cobertizos existentes en el inmueble.

7.2 FABRICACION DE COBERTIZO

Se consulta la fabricacion de un cobertizo de madera {pino Oregén) cepillado seco el cual debera considerar
pilares de escuadria 5'x5" , vigas de 2'x6” , costaneras de 2'x4", trilach de 1"x2" y planchas de policarbonato
alvear de 6mm.

8 CONSERVACION DE CUBIERTA:

8.1 RETIRO DE CUBIERTA.

Se consulta el refiro de toda la cubierta de techo en la zona a intervenir y posterior traslado a botadero
autorizado.

8.2 CUBIERTA SEGUNDO NIVEL.

Se consulta la instalacion y la provision e instalacién de Placas de OSB o Placa carpintera de 9,5 mm las
cuales se fijaran a las costaneras por medio de tomnillos tipo trompeta a una distancia de 10 cm, papel fieltro
de 14 Ib el cual si fijara por medio de corchetes, aislante termo aclstico y teja asfaltica.

9 CONSERVACION DE CUBIERTA:
GENERALIDADES

Por ningan motivo se podran hacer cambios a lo establecido en las especificaciones, sin la autorizacién
escrita de la Inspeccion Fiscal de la Obra (IFQ).

Se usara cable de cobre, con una aislacion minima de 600/1000 Volts, temperatura maxima de 75/90°
envasados en rollos o carretes protegidos para su transporte hasta el lugar de su instalacian.

El contratista deberé informar por escrito en la etapa de licitacion de la obra, todas las observaciones al
proyecto eléctrico (consultas técnicas u omisiones) que a su juicio considere importantes en esta etapa. Para
ser contestada en la etapa de Consultas de la Licitacion.

El contratista debera informar por escrito en la etapa de licitacion de la obra, todas las observaciones al
proyecto eléctrico {consultas técnicas u omisiones) que a su juicio considere importantes en esta etapa. Para
ser contestada en la etapa de Consultas de a Licitacion.

Se entiende que, una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimientos del terreno y de los
reglamentos de instalaciones eléctricas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el
Contratista estara obligado a entregar las obras absolutamente completas, funcionando y de primera cafidad.

Las consultas durante la ejecucion de la obra, deberan canalizarse a través del libro de obras a la inspeccion
técnica de la obra, del mismo modo las respuestas seran escritas en el mismo libro de obras.



La Inspeccion Técnica se reserva el derecho de rechazar fotal o parcialmente los trabajos mal ejecutados,
cuando no cumplan con la normativa vigente o cuando existan defectos de ios matertiales por mala calidad de
éstos, aln después de la recepcion provisoria. Seré de cargo total del contratista su normalizacion.

Todas las obras mayores, si las hay, como pasadas en losa y/o muros deberan ser ejecutadas por la
empresa adjudicada, quién debera suministrar la mano de obra necesaria para los trabajos en cuestién. Se
debera contar con la aprobacion del calculista de la obra para efectuar este tipo de faenas, aprobacion que
quedara estampada en el libro de obra. Las pasadas y/o escotillas en cualquier elemento estructural de
hormigdn albafiileria y/o tabiques, deberén ser ejecutados por el contratista adjudicado, debiendo reponer
todo tipo de superficies involucradas (pinturas, guardapolvos, terminaciones en general).

Se respetard el siguiente codigoe de colores:

+ FaseR Azul

+ Fase S Negro

+ FaseT Rojo

+ Neutro Blanco

+  Tierra Verde o verde amarillo.
9.1 TTA

Se considera la instalacién de un tablero de transferencia automatica, para el grupo electrégeno, este tablero
es para transferencia solo en caso de emergencia. Sera instalado lo més cercano al TG.

La capacidad del tablero debe ser capaz de soportar el 100% de la corriente nominal de trabajo del Grupo
Electrégeno.

Se debe considerar un sistema de control que deje sin energia el sistema de aire acondicionado, por
completo, al momento que entre el funcionamiento del grupo electrégeno.

8.2 TABLERQ GENERAL

Se contempla la instalacion de un tablero general a un costado del empalme, este contempla un analizador
de red, que muestre en fiempo real los siguientes indicadores distorsién arménica de corriente y tension,
tension entre fases y por cada una, y corriente de cada fase se debera refirar el existente y se debera
ejecutar de acuerdo al proyecto eléctrico que se desarrolle.

9.3 TABLERO GENERAL AUXILIAR

Se contempla la instalacion de un tablero general auxiliar, donde se instalara ef banco de condensadores y
su respectivo controlador, las protecciones de los alimentadores a los distintos tableros de distribucion, se
emplazara a un costado del tablero general, se debera retirar el existente y se deber4 ejecutar de acuerdo al
proyecto eléctrico que se desarrolle.

9.4 ALIMENTADOR TG-TGAUX

Se considera un alimentador desde el TG hasta el TG auxiliar, de acuerdo al proyecto desarrollado, y en
canalizacion CAG sobrepuesta en la intemperie, se deben considerar todos los accesorios y fijaciones
adecuadas y que correspondan para cumplir a cabalidad la NCH4/2003 o la que la reemplace al momento de
la ejecucién de los trabajos.

9.5 ALIMENTADOR GE-TTA

Se considera un alimentador desde ef GE hasta el TTA, de acuerdo al proyecto desarrollado, y en
canalizacidn CAG sobrepuesta en la intemperie, se deben considerar todos los accesorios y fijaciones
adecuadas y que correspondan para cumplir a cabalidad la NCH4/2003 o [a que la reemplace al momento de
la ejecucién de los trabajos.

9.6 ALIMENTADOR TTA-TG AUX




Se considera un alimentador desde el TTA hasta el TG AUX TG, segin corresponda a lo indicado en el
proyecto eléctrico, se exigira canalizacion CAG sobrepuesta en [a intemperie y se deben considerar todos los
accesorios, fijaciones adecuadas y que ofros que correspondan para cumplir a cabalidad la NCH4/2003 o la
que la reemplace al momento de la gjecucion de los frabajos.

8.7 TABLERO DISTRIBUCION 1

Se considera tablero de distribucion de la seccion principal del edificio, el cual debera tener las protecciones
correspondientes a los circuitos que se instalen en la parte 1 del recinto, el cual se indicard en visita a
terreng,

Los tableros seran metalicos sobrepuestos, tendran un grado de proteccion minimo de IP54 para interiores.

Los tableros tendran en su interior una bandeja sobre la cual se montaran los equipos. Esta bandeja seré de
acero de 1,5 mm de espesor y se soportard, al cuerpo principal del tablero, por medio de perfiles que le den
una adecuada rigidez.

Todos los tableros se fabricaran con Tapa cubre equipos de espesor minimo de 1,5 mm que tendra los
calados necesarios para permitir el accionamiento de los inferruptores. Estos cafados deben permitir el cierre
de la tapa en forma expedita, sin producir roce entre ésta y los interruptores. Debera estar sujeta mediante
bisagras a la bandeja porta-equipos para permitir una facil inspeccién del equipo instalado en el tablero.

Las bisagras deberan permitir retirar la tapa cubre equipos, ella se asegurara en su posicion mediante una
cerradura tipo maneta. Sobre la tapa cubre equipos se montaran tres (3) luces pilotos que indicaran la
presencia de tension en el cable de alimentacion al tablero, y se conectaran protegidas con fusibles antes del
interruptor principal.

El gabinete del tablero debera ser amplio para pemitir un buen mantenimiento y expansion futura, por lo que
se debera dejar al menos un 25% de bases con rieles para el montaje de futuras protecciones

Para las conexiones de conductores fases y T.S. / T.P. computacion se consultan barras de Cu desnudo,
montados en aisladores de resina termoestable reforzados con fibra de vidrio resistente a la llama y con
certificacién UL

Las tapas de los tableros deben quedar conectadas a tierra mediante un cable flexible Brida" (cable trenzado)

Los tableros deberan ser cableados en fabrica a block de terminales los cuales deberan indicar a que circuito
corresponde. El cableado interior de los tableros se ejecutara con conductores libre de haldgenos de una
seccion minima de 2.5 mm2., respetando el codigo de colores indicado en la norma eléctrica vigente. Otras
secciones de cableado estaran de acuerdo a la capacidad nominal de las protecciones. Todos los cables del
tablero se deben identificar con numeradores para cable.

Todos los tableros, protecciones automaticas de circuitos, generales y auxiliares deberan llevar su
correspondiente identificacion individual por medio de una plaqueta de acrilico color negra y letras grabadas
en color blanco bajo relieve, las cuales iran adosadas a la puerta que corresponda. Se debera incluir,
ademas, en la parte posterior de la puerta un esquema unitineal plastificado y un tarjetero con una némina de
los circuitos indicando su nimero y la ubicacidn de las dependencias que alimenta. Tanto el esquema como
el tarjetdn se confeccionaran con mica transparente y autoadhesiva

El equipamiento de los tableros estara compuesto por protecciones autométicas y accesorios de primera
calidad, de marcas vigentes en el mercado nacional que permita un amplio respaldo técnico vy una pronta
respuesta a reposicion de elementos, La linea que se emplee sera una sola con el propésito de asegurar la
selectividad de operacion que debera estar de acuerdo a los calculos con que se respalda la marca elegida.

Protectores diferenciales:

Los circuitos de enchufe deberan contar con protector diferencial, Seran aptos para proteccion de personas
con alta sensibilidad de corte (30mA) y alta velocidad de corte (30ms). Para el caso de circuitos de
computacion se utilizard una proteccién especial siper-inmunizada que permita una operacion adecuada en
condiciones de corriente y voltaje con alto contenido arménico. Disefiados para ser instalados en tableros
eléctricos modulares, facil montaje sobre riel simétrico DIN.




Luces Piloto;

En los tableros se deberan instalar luces piloto, para indicar presencia de tension. éstas deberan ser
montadas en la tapa del tablero eléctrico, para asi poder ser visualizadas y cumplir ef objetivo de indicacion.

Los conductores al interior del tablero iran dentro de canaletas ranuradas del diametro adecuado, los cables
llevaran conectores adecuados para la conexion a las barras y a las protecciones.

Para el dimensionamiento de protecciones, se debe considerar:
» Cada 30 luminarias (£5% dependiendo de los recintos) se considera un circuito.
¢ Cada enchufe de puesto de trabajo son 300W

e Cada 8 puestos de trabajo se consideran circuito, un circuito no puede tener mas de 8 centros de
enchufe.

s Los enchufes dedicados a impresoras se les considera como un centro de 1500W

¢ Cada puesto de trabajo considera un enchufe triple de computacion (circuito asociado a una UPS) y un
enchufe triple de alumbrado.

9.8 TABLERO DISTRIBUCION 2

[dem anterior, pero para segundo piso.

9.9 TABLERO DISTRIBUCION PATIO

{dem anterior, pero para zona trasera, patio techado y patio exterior.

9.10 ALIMENTADOR TG AUX -TDA 1

Se consideran alimentadores y sus respectivas protecciones de acuerdo al proyecto eléctrico desarrollado
por el recorrido que sea correspondiente a la escalerilla del proyecto.

Deberan ser libre de halbgenos.
Los alimentadores consideraran [as 3 fases, el neutro y el conductor de tierra de proteccién

9.11 ALIMENTADOR TG AUX -TDA 2

idem anterior.

9.12 ALIMENTADOR TG AUX -TDA PATIO

idem anterior,

9.13 ALIMENTADOR BANCO CONDENSADORES

idem anterior

9.14 TABLERO CONTROL DE LUCES AREAS COMUNES

Se considera un tablero de control de luces para los recintes de calabozos, bafios de calabozos, espacios
comunes y espacios exteriores. Este tablero debe estar emplazado en la guardia, la ubicacion especifica se
vera en obra con la empresa adjudicada.

9.15 CENTRO DE ENCHUFE DOBLE COMPUTACION INCLUYE CANALIZACION EMT




Este item contempla el conductor desde el tablero hasta el centro de enchufe, La seccion del conductor de
enchufe de alumbrado sera de 2,5 mm2, tipo EVA para fase, neutro y tierra, de los colores especificados
anteriormente.

Las uniones en cajas se realizaran mediante unién estafiada con cinta de goma y cinta de PVC.
Todos los circuitos deberan llevar tierra de proteccién en conductor de 2,5 mm2.

Este item incluye cables, cajas de distribucion o conexion metélicas, salidas de caja de acuerdo a la
materialidad de la canalizacion y todos los accesorios de fijacion.

Ef enchufe ser4 montado sobre caja Chuqui metalica con ef siguiente detalle
e 3 modulos AM5113,

+ | tapa AM503 /M3 crd (color coral)

* 1 soporte plastico.

Se exceptuaran de la canalizacion en EMT aquellos enchufes que se proyecten en puestos de trabajo en
oficinas, estos centros deberan ser instalados en caja Chuqui al costado superior de [a canalizacion, la cual
variara de EMT a bandeja perimetral libre de haldgenos, con tabique divisorio para instalacion de cableado
estructurado. de 100x50mm

Los enchufes de computacién estaran asociados a circuitos conectados a UPS.

9.16 CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE ALUMBRADOQ INCLUYE CANALIZACION EMT

Este item contempla el conductor desde el tablero hasta el centro de enchufe, La seccion del conductor de
enchufe de alumbrado sera de 2,5 mm2, tipo EVA para fase, neutro y tierra, de los colores especificados
anteriormente.

Las uniones en cajas se realizaran mediante union estafiada con cinta de goma y cinta de PVC.
Todos los circuitos deberan llevar tierra de proteccidn en conductor de 2,5 mm?2.

Este item incluye cables, cajas de distribucion o conexién metélicas, salidas de caja de acuerdo a la
materialidad de la canalizacion y todos los accesorios de fijacion.

El enchufe sera montado sobre caja Chuqui metlica con el siguiente detalle
* 3 modulos AM5113,

o 1tapa AM503 /3BN

» 1 soporte plastico.

Se exceptuaran de la canalizacion en EMT aquellos enchufes que se proyecten en puestos de trabajo en
oficinas, estos centros deberén ser instalados en caja Chuqui al costado superior de la canalizacion, la cual
variara de EMT a bandeja perimetral libre de halogenos, con tabique divisorio para instalacion de cableado
estructurado. de 100x50mm

9.17 CENTRO DE ENCHUFE SIMPLE FUERZA 16A INCLUYE CANALIZACION EMT

Este item contempla el conductor desde el tablero hasta el centro de enchufe, La seccion del conductor de
enchufe de alumbrado serd de 2,5 mm2, tipo EVA para fase, neutro y tierra, de los colores especificados
anteriormente,

Las uniones en cajas se realizaran mediante unién estafiada con cinta de goma y cinta de PVC.

Todos los circuitos deberan llevar tierra de proteccion en conductor de 2,5 mmz2.



Este item incluye cables, cajas de distribucion o conexion metélicas, salidas de caja de acuerdo a ia
materialidad de la canalizacion y todos los accesorios de fijacion.

El enchufe serd montado sobre caja Chuqui metélica con el siguiente detalle
s 1 modulos AM5180,

o 1 tapa AM503 /1BN

o 1 soporte plastico.

Se exceptuaran de la canalizacién en EMT aquellos enchufes que se proyecten en puestos de trabajo en
oficinas, estos centros deberan ser instalados en caja Chuqui al costado superior de la canalizacion, la cual
variard de EMT a bandeja perimetral libre de halbgenos, con tabigue divisorio para instalacion de cableado
estructurado. de 100x50mm

9.18 CENTRO DE ALUMBRADQ 1,5MM2

Se considera la instalacion de nuevos centros de fluminacion. La canalizacion sera por medio de escalerilla
metélica con salida por medio de tuberia flexible del tamafio adecuado, luego en EMT hasta el punto del
centro, donde se instalara una caja metalica que se extendera con un chicote que sale por medio de una
prensa estopa del tamafio adecuado al cordén utilizado

Se debe contemplar todos 10s accesorios necesarios para fa unidn de los tipos de canalizaciones (escalerilla,
EMT)

El cable a utilizar sera tipo EVA libre de haldgenos con tensidn de servicio minima de 600V, calibre minimo
de 1,5mm?2

Las uniones seran en cajas del material de la canalizacién y del tamafio adecuado a la cantidad de cables
gue sean necesarios unir, éstas seran estafiadas, cubiertas con cinta de caucho, para luego ser cubiertas en
cinta aislante de PVC

9.19 INTERRUPTOR 9/12

Se contempla el reemplazo de fodos los interruptores actuales, estos serén de la linea Métix (referencial, o
equivalente técnico superior) montados sobre cajas Chuqui metélicas, con los siguientes componentes:

s 1 modulo AM 5001
o Color de la tapa: gris peria AMSO3IM1GP
» Soporte: plastico

8.20 INTERRUPTOR 9/15

Se contempla el reemplazo de todos los interruptores actuales, estos seran de la linea Matix (referencial, o
equivalente técnico superior) montados sobre cajas Chuqui metélicas, con los siguientes componentes:

e 2 modulo AM 5001
o Color de la tapa: gris perla AM503M2GP
» Soporte: pléstico

9.21 INTERRUPTOR 9/32

Se contempla el reemplazo de todos los interruptores actuales, estos seran de la linea Matix (referencial, o
equivalente técnico superior) montados sobre cajas Chuqui metalicas, con los siguienfes componentes:

e 3 modulos AM 5001

¢ Color de la tapa: gris perla AMS03M3GP



o Soporte: plastico

9.22 ARRANQUES DE CLIMA TRIFASICOS

Se consideran arranques de clima frifasicos, donde se indique en visita a terreno obligatoria el uso de estos
equipos. El cableado sera del mismo tipo que todo el proyecto, libre de haldgenos y de seccion minima
2,5mm2, el recorrido sera por escalerilla porta conductores y sabidas en flexible, cada arranque
correspondera a un circuito independiente, en el tablero que corresponde al sector donde se instalara.

9.23 ARRANQUES DE CLIMA MONOFASICOS (CENTRO ENCHUFE 16A)

Se consideran arranques de clima monofasico, correspondiente a un enchufe de fuerza, segln lo estipulado
en el punto de “centro de enchufe de fuerza”, estos enchufes deben estar en altura a un costado {nunca
abajo) del equipo de aire a energizar.

9.24 ESCALERILLA PORTA CONDUCTORES (CURVAS Y ACCESORIOS INCLUIDOS)

Se proyecta por gran parte de las dependencias escalerila porta conductores galvanizada, de
160x65x3000mm y recorrido indicado en planos, se debe contemplar todos los accesorios necesarios para
lograr la figura proyectada, incluyen curvas, reducciones, fijaciones, efc.

9.25 KIT DE EMERGENCIA PARA LUMINARIAS LED, AUTONOMIA 1.5HRS

Se considera kit de emergencia para luminarias indicadas en visita a terreno de hasta 40W, este kit se
deberd instalar oculfo dentro de la luminaria, tendra una autonomia de 1,5 Hrs

9.26 LUMINARIA SALIDA AUTO ENERGIZADA.

Se considera luminaria de salida de emergencia, auto energizada, esta debe estar siempre encendida, y en
caso de corte de suministro eléctrico, debe incrementar su brillo, seran del tipo led, en acrilico verde. Todas
estas luminarias corresponderan a un solo circuito, se dividiran en seccion de cada tablero, es decir un
circuito de luminarias de emergencia en el TD 1 y ofro en el TD2. Etc.

El letrero debe contener una flecha con indicacion de direccion de salida, la palabra “Safida” la figura de la
persona en posicién de correr como se indica en la siguiente imagen referencial

9.27 LUMINARIA PROYECTOR LED 50W EN POSTE GALVANIZADO DE 6M

Se contempla fa instalacion de luminaria proyector led 50W, grado de proteccion 1P85 en poste galvanizado
de 6 metros, por el contorno de los estacionamientos y demas lugares indicados en visita a terreno
obligatoria.

9.28 LUMINARIA PROYECTOR LED 100W

Se contempla para el galpén, la instalacién de proyector led de 100W, led, de acuerdo a las ubicaciones
entregadas en fa visita a terreno obligatoria.

Este item contempla el control de las luminarias en el tablero de control de luces.

9.29 LUMINARIA LINEAL LED COLGANTE 35W 2400LM

Se contempla la instalacion de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:



o Potencia (W): 40

s Temperatura Color (K): 4000
« IRC/CRI: >80

¢ Limenes (Lm): 3000

o Voltaje (V): 220V

» Color Carcasa: Aluminio

s Material: Aluminio

» Angulo de Luz (%); 120

e Largo (mm): 1140

¢ Ancho (mm): 60

o Alto (mm): 80

¢ Difusor: Opal Blanco

» Proteccion 1P: 20

o Vida Util (Hrs): 50000

¢ Tipo de Chip Led: SMD 2835

8.30 LUMINARIA PANEL LED 60X60 40/ 4000K

Se contempla fa instalacién de la luminaria con las siguientes caracterfsticas técnicas:
¢ Potencia: 40 W

o Temperatura de Color: 4000K

¢ Intensidad Luminica: 3400 Im

o Tension de entrada: 220- 240V

¢ largo: 605 mm

o Ancho: 605 mm

e Frecuencia: 50 Hz

o Grado [P: IP20

» Tipode LED: SMD 2835

« Instalacion: En cielo modular americano.
« Factor de Potencia: >0.9

s THD: <12%

9.31 LUMINARIA DOWNLIGHT LED 24W 4000K 2400 LM

Se contempla la instalacidn de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:

e Potencia: 25 W




¢ Temperatura de Color: 4000K
 Intensidad Luminica; 2000 Im

e Tension de entrada: 220 - 240 V
o Diametro. 240 mm

e Altura: 20 mm

» Perforacion: 225 mm

» Frecuencia; 50 Hz

e Grado [P IP20

e Tipo de LED: SMD 2835

» |Instalacion: En cielo modular americano.
¢ Factor de Potencia: >0.9

o THD:<12%

9.32 LUMINARIA DOWNLIGHT SOBREPUESTA LED IMPERMEABLE

Se contempla la instalacion de la luminaria con las siguientes caracteristicas técnicas:
+ Potencia; 25 W

o Temperatura de Color; 4000K

» Intensidad Luminica: 2000 Im

+ Tension de entrada: 220 - 240 V

e Didmetro: 240 mm

» Altura: 20 mm

» Perforacion: 225 mm

+ Frecuencia: 50 Hz

s Grado IP: P40 o superior

¢ Tipo de LED: SMD 2835

¢ Instalacion: En cielo modular americano.
» Factor de Potencia: >0.9

o THD:<12%

9.33 LUMINARIA ESTANCO LED (TUBO)

Se contempla para los estacionamientos y ofras areas techadas a la intemperie, luminarias del tipo estanca,
de tecnologia led, con doble tubo de 20W cada uno (1,2m de largo)

9.34 UPS 15 KVA

Se debe contemplar UPS de 15KVA trifasica, asignada exclusivamente a los circuitos de computacion y Rack
de datos




9.35 UPS 10 KVA

Se debe contemplar UPS de 10KVA trifasica, asignada exclusivamente a los circuitos de computacion y Rack
de datos

9.36 GRUPO ELECTROGENO 150KVA, CON GABINETE INSONORIZADO, INSTALADOQ Y LLAVE
EN MANO, CON OBRAS CIVILES INCLUIDAS

Se consulta la instalacidn de un grupo electrogeno de 150kVA instalado en lugar indicado en visita a terreng
obligatoria

Caracteristicas generales

e  Capacidad 150 KVA -~ 380 V. 50 Hz (Pryme)

Estanque propio para aufonomia de 10 horas en plena carga.

+  Breaker general de baja tension.

e  Gobemador electronico de respuesta instantanea, para mantener

o  Margen de frecuencia de £ 0.5%.

o  Calefactor de Carter y mantenedor de baterias.

«  Acondicionamiento para operar con sistema automatico transferencia}de carga.

e  Panel de medida, sefializacion y alarmas de fodas las variables comprometidas en el funcionamiento
del equipo.

e Inyeccién de Combustible electrénica.

s  El funcionamiento es en base al motor Diesel, cuyo representante cuenta en Chile con un servicio
técnico autorizado.

e  Receptaculo petroleo por derrame.
e  Caseta insonorizada de fabrica para obtener 80dB a 1 mt uso intemperie.
Se consideran todas las obras civiles para inscribir en la seremi de salud, se debera entregar certificado.

8.37 RETIRO INSTALACION EXISTENTE.

Se contempla el retiro de todas las instalaciones eléctricas existentes

9.38 PUNTOS DE DATOS NUEVOS CERTIFICADOS

Para el cableado de oficinas, cominmente llamado cableado horizontal, se usara la topologia estrella. El
cableado, debe ser estructurado categoria 6, se debe considerar puntos de datos en espacios libres,
impresoras, y crecimiento anual de un 5%, por aumento de dotacion.

a) Cableado Estructurado

El cableado estructurado estara compuesto de los siguientes items:
Cables de usuario

Cableado horizontal

Outlet de usuario

Pangles de patch



Cables de interconexion o patch
Rack o gabinetes de comunicaciones
b) Caracteristicas del Cableado Estructurado

El sistema de cableado debera ser capaz de soportar aplicaciones analogas y digitales de voz, redes de area
local, video, dispositivos de bajo voltaje para controles de edificio y manejo en una plataforma comin de
cableado.

Cubrir su capacidad y funcionalidad con minimos componentes
Ser flexible y capaz de incluir nuevos dispositivos y tecnologias a medida que sean requeridas o disponibles
¢) Cables de Usuario

Se debera proveer el cable flexible para conexién desde el outlet a la tarjeta (PCI) del computador. El tipo de
conector en ambos extremos debe ser RJ-45.

d} Cableado Horizontal (LSZH refractario, de baja emision de humo, no contiene haldgenos)

El tipo de cable que se debe utilizar para el transporte de la informacion es el cable UTP de 4 pares categoria
8.

La longitud de cada tramo de cable desde el closet de concentracion hasta cada outlet de usuario no debe
exceder los 80 Metros. De no cumplirse este requerimiento, el oferente debera informar al IFO y proponer
una solucién para el problema.

Se debe considerar las limitaciones en radio de curvatura de ios cables y la tension de halado en UTP, de
acuerdo a las especificaciones del fabricante, las que deberan ser informadas al IFO, cada cable horizontal
debe ser confinuo sin uniones ni empalmes.

e) Qutlet de Usuario

Todos los outlets deben ser de aplicacién modular universal tipo RJ-45 de datos, de color blanco. El outlet de
datos debe ser categoria 6

f) Paneles de Patch

Los elementos para administracién de cables de datos (paneles de patch), seran de categoria 6. Todos
los bloques de terminacion a utilizar deberan ser de material retardante al fuego.

Debera suministrar [os sistemas de soporte, organizadores de cables, de patch y elementos de seguridad
para cada uno de los armarios.

g) Cables de Interconexion o Patch

Debera suministrar los cables de interconexion (cables de patch). Este cable conecta el panel de patch con
los equipos de comunicacion.

Los cables de interconexion para los circuitos de datos deberan ser de categoria 6 preconectados de fabrica.

Se debera tener disponibilidad de cables de diferentes longitudes entre 60 cms y 2.5 mts. Conectorizados en
ambos extremos con conectores tipo RJ-45

L.os cables de interconexion deben tener guias de entrada para un solo sentido con el fin de evitar cambios
de polaridad accidental.

h) Ductos, Canalizaciones y Rack

Las caracteristicas que se solicitan son: incombustibilidad, resistencia a impactos e intemperie, capacidad de
deformaciones y compresiones, ofras caracteristicas que se consideren relevantes. Canalizado Perimetral
Tipo Legrand 100*50.



Canalizacién EMT y Galvanizada.

El tipo de canalizacion “EMT’, permite el enrutado de cada cable por interiores de entretechos o tabiques.
Para exteriores (infemperie), se debe utilizar canalizacién galvanizada. En lugares donde exista bandeja
porta conductores con tabique divisorio, podran compartir canalizacion con instalaciones eléctricas.

9.39 ADECUACIONES RACK DE DATOS

Se agregaran puntos de datos, y se deben actualizar los racks en caso que no haya disponibilidad en el
Patch panel. La alimentacion de los racks debera venir de los tableros de distribucién nuevos, en un circuito
respaldado por la UPS correspondiente.

Se debe considerar un Closet de concentracion 2.10 Mts, (deben estar interconectados entre ellos) los
bastidores (abiertos) solo se pueden considerar para la instalacion, si son instalados en “closets técnicos” los
cuales posean puertas con llave, iluminacién y sistema de ventilacién apropiada, ademas de un tamafio
adecuado para permitir el frabajo de instalacién y mantenimiento. Si no es asi debe considerarse rack
cerrados. Debe considerar Zapatilla eléctrica de 12 enchufes, se sugiere uno por cada piso. Se debe
considerar nodos de conceniracion de cableado de datos formados por cajas metélicas construidas en
fabricas, pintadas con tecnologia electroestatica y con distribucion interior de elementos de 19" de ancho vy
600 MM de profundidad, con puerta transparente y cerradura de seguridad.

Ademas, se deben considerar ordenadores para mantener bien distribuidos los conductores de patch al
interior de los racks. La dimensién de cada gabinete dependera de la cantidad de puntos de red que estos
mantendran siendo el estandar de 12 U.

9.40 BANDEJA PORTA CONDUCTORES, LIBRE DE HALOGENO CON TABIQUE DIVISORIO Y
ACCESORIOS

Se contempla la instalacion de bandeja porta conductores en todas las oficinas que contengan puestos de
frabajo, considerando todos los accesorios, curvas y terminaciones que correspondan, esta bandeja sera
libre de halogenos y con tabique divisorio. La distribucion [a debera ver el proyectista con la aprobacion del
IFO.

9.41 CERTIFICADO SEC Y PLANOS AS BUILT

Se debe inscribir en la SEC Ta instalacion nueva, por lo tanto, sera responsabilidad del contratista disponer
del profesional con las competencias para tal efecto, al momento de finalizada la construccion en lo referido a
proyecto eléctrico, se debe enviar por correo una impresion de pantalla que acredite que se subid, ademas
de enfregar posteriormente el certificado TE1,

Sera obligacion que el profesional que haga el proyecto sea el que este encargado de su ejecucién y
posterior inscripcién en la SEC.

9.42 DISENO PROYECTO ELECTRICO

Se contempla el disefio del proyecto eléctrico, cuadros de carga y diagramas unilineales, este proyecio se
dehera presentar al especialista correspondiente del Departamento de infraestructura y propiedades de la
Policia de Investigaciones de Chile, para su aprobacidn y correcciones en caso de ser necesarias, los
diagramas unilineales y cuadros de carga, deberan quedar en los tableros correspondientes, plastificados y
pegados al interior de la puerta interior de los tableros eléctricos.

9.43 PROVISION E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES, CON CONTROLADOR
AUTOMATICO DE 6 PASOS

Se considera la instalacion de un banco de condensadores de la capacidad que indique el proyecto eléctrico,
controlado por un sistema alwfomatico que sea de a lo menos 6 pasos, para mantener siempre el factor de
potencia de |a instalacién en un valor superior al 0,93 inductivo.

Se exigiran pruebas de funcionamiento de este sistema.

9.44 MALLA A TIERRA. INCLUYE ESTUDIO. Y CONSTRUCCION Y REPOSICION DE
PAVIMENTOS.




Se consulta el estudio geo eléctrico, disefio e instalacion de la malla de puesta a tierra, para ello el contratista
debera averiguar la corriente de cortocircuito y todos los tramites comrespondientes y si es que tuviesen
pagos asociados, los debera efectuar el adjudicado, por lo que se deben cofizar estos trabajos.

En caso de que la malla sea ejecutada en donde exista pavimento, estos deben ser repuestos por el
contratista adjudicado.

9.45 AUMENTO DE EMPALME

Una vez el proyecto eléctrico determine el empalme necesario, se debera hacer un aumento de empalme,
por lo tanto, se deben cotizar estos trabajos.

10 PROYECTO DE CLIMA

10.1.- PROV. E INSTALACION SPLIT MURO INVERTER 9,000 BTU/HR

Los equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A como minimo y contar con
certificado AHRI del equipo por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconocida y de amplia trayectoria en nuestro mercado (ANWO,
Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de contar con garantia
de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y fiabilidad de operacion. El
concepto anterior debe ser validado por certificacién de partes, componentes y/o equipo completo. En su
oferta, ef Contratista Térmico informara la marca y modelo de los equipos que incluye su propuesta.

La capacidad de los equipos estaré de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.

Los equipos se suministraran y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas la
disposicion mencionada en la visita a terreno obligatoria.

El sistera de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para el caso
de los equipos de presentacién muro, estos Ultimos serdn para montaje en muro, ubicacion segin se indique
en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexion entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo Split
avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas tuberias de
refrigerante correran por el trazado mencionado en la visita a terreno obligatoria en donde se conectaran con
la unidad condensadora correspondiente

El desaglie del condensado se realizard a través de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de desagiie debe
empalmar con una unién mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una de las bajadas de
aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguiré los fineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos unidades
separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora ser& completamente a prueba de intemperie: tofalmente ensamblado en
fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador (es) de fabrica conforme a las
capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de eficiencia energética “Categoria A’

Incorporara como minimo, lo siguiente:

Los compresores sera de tipo Inverter con proteccion témmica intema y calefactor de carter regulable, con
relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran sobre elementos
antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.

Caja de controles y conexién, con: preséstato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento capaz de
verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 6 90 minutos segin se requiera, temporizador
para prevenir el reciclaje contindlo del compresor, relay de proteccién de sobrecarga térmica para el
COMpresor.




<

Controles de flujo de Refrigerante R-407 0 134a, incluido valvula inversora y acumulador succion, con Filtro
secador en la linea de Refrigerante R-407 o 134a. Segln lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y probado a 20
Kg. /om? en fabrica.

Ventilador(es) Axial, acoplado directamente a Mofor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido Permanente,
con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro seglin normas y el conjunto sera dinamica y
estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevara malla o reja de proteccion.

El gabinete sera de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo hormeada
inclusive rejilla protectora del Serpentin. Tendra paneles laterales removibles para mantenimiento. Las
secciones seran aisladas interfiormente con manta de lana de vidrio compactada para evitar pérdidas de
energta con el ambiente externo.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicado en el cataiogo del fabricante..
Unidad Interior (UI)

La Unidad Interior {evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros de aire, el
dispositivo de expansion, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de Refrigerante R-407, R-
410a 0 134a vy el tablero e instalacion eléctrica correspondiente. La unidad conforme a las necesidades
podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus prestaciones o servicio.

L.as unidades interiores seran del tipo muro de presentacion y cassette para oficinas y tipo ducto para sala de
espera,

Ambas unidades, UE y Ul estarén cargadas con Refrigerante R-407, R-410a o 134a y serén aptas para ser
conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las otras de succién que se soldaran bajo
atmosfera con aleacion de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se cargara con Refrigerante R-
407, R-410a 0 134a.

Incorporara come minimo, [o siguiente:

Serpentin Inferior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/em? Llevaran un recubrimiento
fendlico.

El ventilador def evaporador (unidad interior) sera del fipo centrifugo con alabes multiples curvadas hacia
adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente, con capacidad
de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan provocar vibraciones deberan
llevar interiormente o exteriormente los elementos antivibratorios adecuados para eliminar [as mismas e
impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes, efc.

Transformador para sistema de control automatico. Segiin lo requiera el fabricante y solo si es solicitado por
mandante (en el caso de existir sistema de control automatico para los sistemas de clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en acero
galvanizado, con su desaglie.

10.2 .- PROV. E INSTALACION SPLIT MURO INVERTER 12,000 BTU/HR

Los equipos se suministraran y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas la
disposicién mencionada en [a visita a terreno obligatoria. Los equipos deben cumplir con una clasificacion de
Eficiencia Energética de fipo A como minimo y contar con certificado AHRI del equipc por parte del fabricante
con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconecida y de amplia trayecteria en nuestro mercado (ANWO,
Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de contar con garantia
de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y fiabilidad de operacién. El
concepio anterior debe ser validado por certificacidn de partes, componentes y/o equipo complefo. En su
oferta, el Contratista Térmico informara la marca y modelo de los equipos que incluye su propuesta.

La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.



El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para el caso
de los equipos de presentacién muro, estos Gltimos seran para montaje en muro, ubicacion segin se indique
en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexién entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo Split
avanzaran mediante tuberias de cobre de didmetros solicitados por el fabricante. Las indicadas tuberias de
refrigerante correran por el trazado mencionado en la visita a terreno obligatoria en donde se conectaran con
la unidad condensadora correspondiente

El desagiie del condensado se realizara a través de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de desagiie debe
empalmar con una union mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una de las bajadas de
aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguira los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos unidades
separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora sera completamente a prueba de intemperie; totalmente ensamblado en
fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador {es) de fabrica conforme a las
capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de eficiencia energética “Categoria A"

Incorporara como minimo, lo siguiente:

los compresores seré de tipo Inverter con proteccion térmica interna y calefactor de carter regulable, con
relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran sobre elementos
antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.

Caja de controles y conexion, con: presostato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento capaz de
verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 6 90 minutos segln se requiera, temporizador
para prevenir el reciclaje continlo del compresor, relay de proteccion de sobrecarga térmica para el
COMpresor.

Controles de flujo de Refrigerante R-407 o 134a, incluido vélvula inversora y acumulador succion, con Filtro
secador en la linea de Refrigerante R-407 o 134a. Segin lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y probado a 20
Kg. /em? en fabrica.

Ventitador(es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido Permanente,
con profeccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segin normas y el conjunto sera dindmica y
estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevara malla o reja de proteccion.

El gabinete seré de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo homeada
inclusive rejilla protectora del Serpentin, Tendré paneles laterales removibles para mantenimiento. Las
secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidrio compactada para evitar pérdidas de
energia con &l ambiente extemno.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicado en el catalogo del fabricante..
Unidad Interior (Ul}

La Unidad Interior (evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros de aire, el
dispositivo de expansion, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de Refrigerante R-407, R-
410a 0 134a y el tablero e instalacion electrica correspondiente. La unidad conforme a las necesidades
podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus prestaciones o servicio.

L.as unidades interiores seran del tipo muro de presentacion y cassette para oficinas y tipo ducto para sala de
espera.

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a 0 134a vy seran aptas para ser
conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las otras de succidn que se soldaran bajo
atmosfera con aleacion de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se cargara con Refrigerante R-
407, R-410a 0 134a.



Incorporara como minimo, lo siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/em?. Llevaran un recubrimiento
fendlico.

El ventilador del evaporador {unidad interior) sera del tipo centrifugo con alabes multiples curvadas hacia
adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente, con capacidad
de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan provocar vibraciones deberan
llevar interiormente o exteriormente los elementos antivibratorios adecuados para eliminar las mismas e
impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes, etc.

Transformador para sistema de control automatico. Segin lo requiera el fabricante y solo si es solicitado por
mandante (en el caso de existir sistema de control aufomético para los sistemas de clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en acero
galvanizado, con su desagtie.

10.3 .- Prov. e instalacién split muro [nverter 18,000 Btu/hr

Los equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A come minimo y contar con
certificado AHRI del equipc por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos seran fabricados por una marca reconecida y de amplia trayectoria en nuestro mercado (ANWO,
Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de contar con garantia
de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y fiabilidad de operacién. El
concepto anterior debe ser validado por certificacion de partes, componentes y/o equipo completo. En su
oferta, el Contratista Térmico informara la marca y modelo de los equipos que incluye su propuesta.

La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.

Los equipos se suministraran y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas la
disposicidn mencionada en la visita a terreno obligatoria.

E! sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para el caso
de los equipos de presentacion muro, estos Gltimos seran para montaje en muro, ubicacién segun se indigque
en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simuitaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracién para conexién entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo Split
avanzaran mediante tuberias de cobre de didmetros solicitados por el fabricante. Las indicadas tuberias de
refrigerante correran por el trazado mencionado en la visita a terreno obligatoria en donde se conectaran con
la unidad condensadora correspondiente

El desaglie del condensado se realizara a fraves de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de desagie debe
empalmar con una union mecanica proporcionada por el Confratista Sanitario, en una de las bajadas de
aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguira los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos unidades
separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora sera completamente a prueba de intemperie; totalmente ensamblado en
fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador (es) de fabrica conforme a las
capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de eficiencia energética “Categoria A’

[ncorporara como minimo, lo siguiente:

Los compresores sera de tipo Inverter con proteccion térmica interna y calefactor de carter regulable, con
relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montardn sobre elementos
antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.

Caja de controles y conexidn, con: presostato alta, termostate baja y, Control de descongelamiento capaz de
verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 6 90 minutos segun se requiera, temporizador
para prevenir el reciclaje contindo del compresor, relay de proteccién de sobrecarga térmica para el
compresor.



Controles de flujo de Refrigerante R-407 0 134a, incluido vélvula inversora y acumulador succion, con Filtro
secador en la linea de Refrigerante R-407 o 134a. Segun lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y probado a 20
Kg. fem? en fabrica.

Ventilador{es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido Permanente,
con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segun normas Y el conjunto sera dindmica y
estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevara malla o reja de proteccion.

El gabinete seré de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo horneada
inclusive rejilla protectora del Serpentin. Tendrd paneles laterales removibles para mantenimiento. Las
secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidrio compactada para evitar pérdidas de
energia con el ambiente externo,

Se montara anclado a plataforma base estructural indicado en el catalogo del fabricante..
Unidad Interior (U}

La Unidad Interior (evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilader, los filtros de aire, ¢
dispositivo de expansion, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de Refrigerante R-407, R-
410a 0 134a y el tablero e instalacion eléctrica correspondiente. La unidad conforme a las necesidades
podré montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus prestaciones o servicio.

Las unidades interiores seran del tipo muro de presentacion y cassette para oficinas y tipo ducto para sala de
espera,

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a o 134a y seran aptas para ser
conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las otras de succién que se soldaran bajo
atmosfera con aleacion de plata y finaimente luego de tirar el adecuado vacio se cargara con Refrigerante R-
407, R-410a 0 134a.

Incorporaré como minimo, lo siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/cm?. Llevaran un recubrimiento
fendlico.

El ventilador del evaporador (unidad interior) sera del tipo centrifugo con alabes miltiples curvadas hacia
adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente, con capacidad
de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan provocar vibraciones deberan
llevar interiormente o exteriormente los elementos antivibratorios adecuados para eliminar las mismas e
impedir su paso a los ductos, estructuras, fechos, paredes, etc.

Transformador para sistema de control automatico. Segtin lo requiera el fabricante y solo si es solicitado por
mandante (en el caso de existir sistema de control automético para los sistemas de clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en acero
galvanizado, con su desag(ie.

10.4.- Prov. e instalacion split muro Inverter 24,000 Btu/hr

Los equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A como minimo y contar con
certificado AHRI del equipo por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos serén fabricados por una marca reconocida y de amplia trayectoria en nuestro mercado {ANWO,
Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de contar con garantia
de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y fiabilidad de operacion, El
concepto anterior debe ser validado por certificacion de partes, componentes y/o equipo completo. En su
oferta, ef Contratista Térmico informara la marca y modelo de los equipos que incluye su propuesta.

La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.

Los equipos se suministraran y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante més la
disposicién mencionada en la visita a terreno obligatoria.




El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para el caso
de los equipos de presentacion muro, estos Gitimos seran para montaje en mura, ubicacion segin se indique
en la visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexion entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo Split
avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas tuberias de
refrigerante correran por el trazado mencionado en la visita a terreno obligatoria en donde se conectaran con
la unidad condensadora correspondiente

El desagiie del condensado se realizara a fravés de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de desagiie debe
empalmar con una unién mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una de las bajadas de
aguas lluvia, fa cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguira los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos unidades
separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior 0 condensadora sera completamente a prueba de intemperie; totalmente ensamblado en
fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador (es) de fabrica conforme a las
capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos seran de eficiencia energética “Categoria A’

Incorporara como minimo, lo siguiente:

Los compresores sera de tipo Inverter con proteccién térmica interna y calefactor de carter regulable, con
relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran sobre elemenfos
antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.

Caja de controles y conexion, con: presostato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento capaz de
verificar las necesidades de descongelamiente cada 30, 50 ¢ 90 minutos segln se requiera, temporizador
para prevenir el reciclaje contindo del compresor, relay de proteccidon de sobrecarga térmica para el
Compresor.

Controles de flujo de Refrigerante R-407 0 134a, incluido valvula inversora y acumulador succion, con Filtro
secador en fa linea de Refrigerante R-407 o 134a. Seglin lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y probado a 20
Kg. fem? en fabrica.

Ventilador{es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capacitor Partido Permanente,
con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segun normas y el conjunto sera dinamica y
estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevara malla o reja de proteccion.

El gabinete sera de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo horneada
inclusive reijilla protectora del Serpentin. Tendra paneles laterales removibles para mantenimiento. Las
secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidrio compactada para evitar pérdidas de
energia con el ambiente externo.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicado en el catalogo del fabricante..
Unidad Interior (Ul)

La Unidad Interior {(evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros de aire, el
dispositivo de expansion, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de Refrigerante R-407, R-
410a o0 134a y el tablero e instalacion eléctrica correspondiente. La unidad conforme a las necesidades
podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus prestaciones o servicio.

Las unidades interiores seran del tipo muro de presentacion y cassette para oficinas y tipo ducto para sala de
espera.

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a 0 134a y seran aptas para ser
conectadas con sendas cafierias de cobre, unas de liquido y las ofras de succidn que se soldaran bajo
atmadsfera con aleacion de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se cargara con Refrigerante R-
407, R-410a 0 134a.



Incorporara como minimo, lo siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/em2. Llevaran un recubrimiento
fendlico.

El ventilador del evaporador (unidad interior) seré del fipo centrifugo con alabes multiples curvadas hacia
adefante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente, con capacidad
de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan provocar vibraciones deberan
llevar interiormente o exteriormente los elementos antivibratorios adecuados para eliminar las mismas e
impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes, etc.

Transformador para sistema de controf automatico. Segun io requiera el fabricante y solo si es solicitado por
mandante (en el caso de existir sistema de control automatico para los sistemas de clima por proyecto)

Se utilizaran filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en acero
galvanizado, con su desagiie.

10.5 .- PROV. E INSTALACION SPLIT CASSETTE INVERTER 36,000 BTU/HR

Provisién e instalacion de unidad Split tipo cassette, en los lugares que se indicaran en la visita a terreno
Obligatoria. El equipo tiene una unidad exterior o condensadora y una unidad interior tipo consola cassette.

Los equipos deben cumplir con una clasificacion de Eficiencia Energética de tipo A y contar con certificado
AHRI del equipo por parte del fabricante con sus Garantias.

Los equipos serén fabricados por una marca reconogida y de amplia trayectoria en nuestro mercado (ANWO,
Carrier, Samsung, Khone, Trane o equivalente). Lo anterior es basico, en el sentido de contar con garantia
de los equipos, en cuanto a sus caracteristicas constructivas, capacidades y fiabilidad de operacion. El
concepto anterior debe ser validado por certificacion de partes, componentes y/o equipo completo. En su
oferta, el Contratista Termico informara [a marca y modelo de los equipos que incluye su propussta.

La capacidad de los equipos estara de acuerdo con lo que se indica en las hojas de datos.

Los equipos se suministraran y montaran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante mas la
disposicion mencionada en la visita a terreno obligatoria.

El sistema de control de los equipos debera ser por medio de un (1) control remoto inalambrico para el caso
de los equipos de presentacion muro, estos Ultimos seran para montaje en muro, ubicacion segin se indique
en [a visita a terreno obligatoria; capaz de controlar simultaneamente las unidades.

Las lineas de refrigeracion para conexidn entre las unidades interior y exterior de cada equipo tipo Split
avanzaran mediante tuberias de cobre de diametros solicitados por el fabricante. Las indicadas tuberias de
refrigerante correran por el frazado mencionado en a visita a terreno obligatoria en donde se conectaran con
la unidad condensadora correspondiente

El desaglie del condensado se realizarg a fravés de tuberia de PVC 25 mm. Este circuito de desaglie debe
empaimar con una unién mecanica proporcionada por el Contratista Sanitario, en una de las bajadas de
aguas lluvia, la cual se propone en este proyecto.

Constructivamente seguira los lineamientos de los equipos antes mencionados, divididos en dos unidades
separadas con las siguientes caracteristicas.

Unidad Exterior (UE)

La unidad exterior o condensadora sera completamente a prueba de intemperie; totalmente ensamblado en
fabrica, dotado de compresor (es) inverter con refrigerante R410, y ventilador (es) de fabrica conforme a las
capacidades del equipo de acondicionamiento. Los equipos serén de eficiencia energética “Categoria A"

Incorporara como minimo, fo siguiente:

Los compresores sera de tipo Inverter con proteccién térmica interna y calefactor de carter regulable, con
relé térmico de sobrecarga por cada compresor. Los compresores, se montaran sobre elementos
antivibratorios adecuados con 95% de efectividad como minimo.



Caja de controles y conexion, con: presostato alta, termostato baja y, Control de descongelamiento capaz de
verificar las necesidades de descongelamiento cada 30, 50 6 90 minutos segun se requiera, temporizador
para prevenir el reciclaje continio del compresor, relay de proteccion de sobrecarga térmica para el
compresor.

Controles de flujo de Refrigerante R-407 o 134a, incluido vélvula inversora y acumulador succion, con Filtro
secador en la linea de Refrigerante R-407 o 134a. Segdn lo recomiende el fabricante.

Serpentin exterior con tubos de cobre y aletas de cobre, limpiado, secado, cargado, sellado y probade a 20
Kg. /cm? en fabrica.

Ventilador(es) Axial, acoplado directamente a Motor eléctrico Blindado, tipo Capaciter Partido Permanente,
con proteccion térmica, de bajas revoluciones, bajo nivel sonoro segin normas y el conjunto sera dinamica y
estaticamente balanceado. El ventilador en el exterior llevara malla o reja de proteccion.

El gabinete sera de chapa galvanizada, exteriormente fosfatizada y recubierta con pintura en polvo homeada
inclusive rejilta protectora del Serpentin. Tendra paneles laterales removibles para mantenimiento. Las
secciones seran aisladas interiormente con manta de lana de vidric compactada para evitar pérdidas de
energia con el ambiente externo.

Se montara anclado a plataforma base estructural indicado en el catalogo del fabricante..
Unidad Interior (U1}

La Unidad Interior (evaporadora), conteniendo el serpentin evaporador con su ventilador, los filtros de aire, el
dispositivo de expansion, la bandeja de condensado, con el parcial del circuito de Refrigerante R-407, R-
410a o 134a vy el tablero e instalacion eléctrica correspondiente. La unidad conforme a las necesidades
podra montarse en forma horizontal o vertical sin modificar sus prestaciones o servicio.

Las unidades interiores seran del fipo muro de presentacion y cassette para oficinas y tipo ducto para sala de
espera.

Ambas unidades, UE y Ul estaran cargadas con Refrigerante R-407, R-410a ¢ 134a y seran aptas para ser
conectadas con sendas caferias de cobre, unas de liquido y las otras de succidn que se soldaran bajo
atmosfera con aleacion de plata y finalmente luego de tirar el adecuado vacio se cargara con Refrigerante R-
407, R-410a 0 134a.

Incorporara como minimo, lo siguiente:

Serpentin Interior con tubos de cobre y aletas de aluminio, probado a 20 kg/cm?  Llevaran un recubrimiento
fendlico.

El ventilador del evaporador (unidad interior) sera del tipo centrifugo con alabes multiples curvadas hacia
adelante de Doble Aspiracion. El motor eléctrico sera del tipo capacitor partido permanente, con capacidad
de dos o tres velocidades y con Relay del ventilador. Las partes que puedan provocar vibraciones deberan
llevar interiormente o exteriormente los elementos anfivibratorios adecuados para eliminar las mismas e
impedir su paso a los ductos, estructuras, techos, paredes, etc.

Transformador para sistema de control automatico. Segin lo requiera el fabricante y solo si es solicitado por
mandante (en el caso de existir sistema de control automatico para los sistemas de clima por proyecto)

Se utilizarén filtros removibles propios de cada fabricante y Bandeja para humedad condensada en acero
galvanizado, con su desagiie

10.6 .- PROV. E INSTALACION BOMBAS DE CONDENSADOS

Las Bomba de Condensado deberan ser 220V para equipos Split. Y el caudal de agua y altura dependera de
lo mencionado en la visita a terreno Obligatoria.

Para el desagote de condensado se utilizard cafieria de polietileno roscado con uniones con tefién en
equipos de techo y de HB® en equipos que desagotan a red cloacal, generando sifon de altura adecuada y
una articulacién que permita acometer a las previsiones de desagote; en el caso de los equipos split
individuales se podra usar conexiones flexibles. La importancia de éste item implica supervisar las



instalaciones de ofros proveedorss {equipos yio desagiies) para evitar inconvenientes con la evacuacién de!
mismo. El didgmetro minimo permitido serd de 17

Todas las cafierfas que irdn a la vista en los salones de venta, deben ser pintadas con pintura apta para este
material, dos (2) manhos como minimo, de color a definir por arquitectura,

10.7.- CANALIZACIONES ELECTRICAS (CABLEADO. AUTOMATICOS Y ROTULADOS)

La instalacion eléctrica: para el comando, regulacién automitica y protescion de todas las maquinas, ylo
equipos que componen la Instalacion: Termomecénica estard a cargo -del instalador ganador de esta
propussta.. -

Caracteristicas

El contratista suministrara completos Tos fableros de fuerza y control para los equipos de climatizacién, con
interruptores, -seccionadores, barras, aisladores, sistemas de medicion, proteccion, puesta a fiera vy
comando.

El instalador eléctrico dejara-a-un costade de cada equipo de uidad exterior, y de ventiladores de extraccion
& inyeccién, una caja con seccionador (interruptor tigo Pacco)

El contratista. de climatizacion hara las canalizatiories, cableados 'y conexionado desde los amranques
eléctricos hasta las unidades exteriores-unidades mtenores entre termostatos-equipos y ventiladores.

Serd ejecutado por Contratista,

Lineas Generales protegidas ylo distribucion desde TGA v F, y los tableros de fuerza y control para equipos
de clzmatlzacion y ventilacion.

Canalizacwnessentre el TDF 'y C 'y cada equipo o maquina; para fo cual debe respetar caracteristicas técnicas
sefialadas en cuadros de disiribucion de carga, ubicado en Proyecto Eléctrico.

Se debe considerar cableado y alambrado entre cada Unidad Interior con cada Unidad exterior, ademés de
termostatos donde se indique.”

Sera ejecutado por'Contratista de Instalaciones Témiicas (LT.):
Conexionado desde los amanques dejados por confrafista hasta los equipos.

No obstante, todo lo-anterior, &l Contratista debe observar el cumplimiento de Iz reglamentacian vigente de la
SEC, e indicaciones dadas poret |.F.O. enterreno.

Alimentadores

El confratista eléctrico, dejard:los alimentadores o sub. alimentadores necesarios para los equipos y tableros
de esta instalacion.

Tableros
Debera"sumini'sfraréy*montaré los tableros de fuerza y/o comando TDF y C para todos los equipos:
11 LIMPIEZA:

11.1 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS:

Sera de carge del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc., que hubiere antes de la
iniciacion de la obra y durante su ejectcion.

Tedo material sobrante se refirara de Ia obra antes de Ja fecepcitn provisoria ¥ se transportard a botadero .
autorizado,

Altérmino de los {rabajos y antes de la recepcion provisoria, se refiraran todds los escombros e instalaciones
provisorias - debiendo quedar el terreno y la obra limpios y despejados. Los recintos facilitados seran
devuelfos funcionando con todas sus iristalaciones y tal cual fueron entregados.

Si-el-contratista, el dia oferfado como recepcion de obras (ditime dia ofertado en licitacion) aun no tuviere
limpio el recinto dohde se ejectitan las obras, se entender& como una obra no.




Terminada y en ejecucion, situacion que se-estipular en el libro-de obras y que a partir de las 00:00 hrs. dal

dia siguiente se considerara como un dia de multa por retraso en la ejecucion de los trabajos.

ANEXO
CRONOGRAMA

PUBLICACION EN EL PORTAL

TIPO DE LICITACION Y ADJUDICACION

LICITACION PUBLICA MAYOR A 1000 UTM.
ADJUDICACION SIMPLE.

INICIO DE PREGUNTAS

VISITA A TERRENG

TERMINO DE PREGUNTAS

1 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION

5 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION, LA CUAL SE
SENALA EN FICHA DE LICITACION.

10 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION

RESPUESTAS

15 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION

CIERRE OFERTA PORTAL

30 DIAS CORRIDOS O SIGUIENTE HABIL
DESDE LA PUBLICACION A LAS 15.00 HORAS

GARANTIA SERIEDAD OFERTA

PLAZO DE ENTREGA: HASTA EL DIA DE
CIERRE DE LAS OFERTAS A LAS 12:00
HORAS.

LUGAR DE ENTREGA: JENAPOL,
DOMICILIADO EN CALLE FRANCISCO
MIRANDA N°2094, NUNOA, EN
HORARIOS DE OFICINA: ENTRE 08:30 —
12:00 Y 15:00 -~ 17:30 HRS.

MONTO: $17.770.104.-

VALIDEZ MINIMA DE OFERTAS Y GARANTIA:
80 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE
APERTURA DE LAS OFERTAS

GLOSA: “Garantia de Seriedad de Oferta a PDI
por Licitacién ID <[D>”

IMPORTANTE: Sin perjuicio de lo anterior, todos
los-oferentes; inscritos y no inscritos en
www.chileproveedores:cl deberan presentar
obligatoriamente; en soporte papel, el documento
de Garantia de Seriedad de la Oferta salvo que
sea emitido de forma electrénica, la que debera

serenviada al correo electrénico
estiondecontratosienapol@investigaciones.cl.

APERTURA OFERTAS

MISMO DiA DEL CIERRE DE OFERTAS, O
SIGUIENTE HABIL




FECHA ADJUDICACION PORTAL

HASTA EL DIA 30 DESDE EL DIA DE LA
APERTURA DE LAS OFERTAS

PERIODO DE CONSULTA DE
ADJUDICACION

5 DIAS CORRIDOS DESDE LA NOTIFICACION
DE ADJUDICACION

CRONOGRAMA DE CONTRATOS

PLAZO PARA ENCONTRARSE HABIL EN
CHILEPROVEEDORES

5 DIAS DESDE LA ADJUDICACION

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

HASTA 07 DIAS CORRIDOS, DESPUES QUE SE
NOTIFIQUE QUE EL CONTRATO SE
ENCUENTRA LISTO PARA SU SUSCRIPCION

GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

PLAZO DE ENTREGA: HASTA LA FECHA DE
SUSCRIPCION DE CONTRATO.

MONTO: 10% DEL MONTO TOTAL
ADJUDICADO.

GLOSA: “Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato por Licitacién ID <ID>"

VIGENCIA: debera cubrir el plazo de ejecucién
de! proyecto, mas 90 dias corridos
adicionales.

El contratista debera entregar una sola
garantia de fiel cumplimiento del contrato por
el 10% del monto adjudicado.

LUGAR _ DE ENTREGA: JENAPOL,
DOMICILIADO EN  CALLE  FRANCISCO
MIRANDA N°2094, NUNOA, EN HORARIOS DE
OFICINA: ENTRE 08:30 — 12:00 Y 15:00 — 17:30
HRS.

EN EL CASO DE GARANTIAS ELECTRONICAS
AL CORREO
gestiondecontratosjenapol@investigaciones.cl.

CUSTODIA: JENAPOL, DOMICILIADO EN
CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094, NUNOA.

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION
Y BUEN COMPORTAMIENTO DE LA
OBRA

PLAZO DE ENTREGA:AL MOMENTO DE LA
RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.

MONTO: 3% DEL MONTO TOTAL
ADJUDICADO.

GLOSA: “Para Garantizar la Correcta
Ejecucién y Buen Comportamiento de la Obra,
L.icitacion ID <ID>”

VIGENCIA: MINIMO 365 DIAS O LO QUE
OFERTE EL PROVEEDOR DESDE LA
RECEPCION PROVISORIA.

El contratista debera entregar una sola
garantia.

LUGAR  DE _ ENTREGA:  JENAPOL,
DOMICILIADO EN CALLE  FRANGISCO
MIRANDA N°2094, NUNOA, EN HORARIOS DE
OFICINA: ENTRE 08:30 — 12:00 Y 15:00 — 17:30




HRS.

EN EL CASO DE GARANTIAS ELECTRONICAS
AL CORREOQO
gestiondecontratosjenapol@investigaciones.cl.
CUSTODIA: JENAPOL, DOMICILIADO EN

CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094, NUNOA.
ACEPTAC'OCNO?AEPEQ ORDEN DE 2 DIAS HABILES DESDE ENVIO A PROVEEDOR

PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO 5 dias habiles una vez firmado contrato

PLAZO DE ENTREGA CARTA GANTT | Al momento de la firma del contrato

PLAZO PARA LA INSPECCION DE LOS | Hasta 5 dias habiles una vez comunicado aviso
TRABAJOS del contrato IFO

PLAZC PARA LA CORRECCION DE LAS

OBSERVACIONES DE LA OBRA | ° dias habiles

Estado de pago N° 1: Cerresponderd al 35% del
precio total de las obras. Previa comprobacion del
35% de avance de la misma.

Estado de pago N° 2: Comrespondera al 35% del
MODALIDAD DE PAGO precio de las obras. Previa comprobacion del 70%
de avance de la misma.

Estado de pago N° 3: Correspondera al 30% del
precio de las obras. Previa comprobacion del
100% de avance de la misma, para efectos de la
recepcion provisoria de la obra.

La facturacion debera ser a nombre de Policia de
Investigaciones de Chile, RUT 60.506.000-5,
direccion JENAPOL, DOMICILIADO EN CALLE
FRANCISCO MIRANDA N°2094, NUNOA, giro
Administracion Publica y Defensa.

. Las facturas deberan ser remitidas a Teatinos
DE LA FACTURACION N°50, 9° piso, Santiago.
En caso que la facturacion se realice
electrénicamente, de acuerdo a la Ley N°20.727
que Introduce Modificaciones a la Legisiacion
Tributaria en Materia de Factura Electronica y
Dispone otras Medidas que Indica, la referida
factura debera ser enviada al correc electronico
deinfra@investigaciones.cl.

ANEXO
“DATOS RELLEVANTES DE LA PDI”

PRESUPUESTO:
IMPUTACION $ 592.336.810.- (Impuestos incluidos)
PRESUPUESTARIA:
Entidad Licitante: POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
RUT: 60.506.000-5
I CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094, NUNOA
Domicilio: . i,
Jefatura Nacional de Apoyo Policial




Y= plazo sefiajados por el oferente

Tiempo de Xs=menor Y4 entre oferenies™00 *E0,
Ejecucién FORMATO D Y, oferente evaluado X5%
DEBERA TENER UN MINIMO DE 75 Y UN MAXIMO DE 80
DIAS CORRIDOS
Garantia Plaze sefialados por el oferente minimo =385 dias OBLIGATORIO NO EVALUABLE
Post servicio FORMATOE
Cada unmo de los archivos obligatories y evaluables,
correspondientes a los formatos (A, B, C, D, E, F y G) deberan
contener logo de la empresa, firma y timbre del Representante
Legal.
El puntaje maximo por archivo sera de 3 puntos, desglosados
P tacion d de la siguiente forma:
re?er(‘)?"r‘f” & Xs=( Ys/21)*100 Xs*5%
a Ltena Logo de la empresa (1 pto)
Firma Rep. Legal (1 pto}
Timbre Rep. Legal (1 pto}
BPando un total m&xdmo de 21 puntos por los 7 archivos.
La no presentacién de uno de estos formatos, deja fuera del
proceso de [icitacidn.
Propuesta Xe= menor Ys entre oferentes x100
E fi 1 X*59
econémica Y= costo seffialado por el oferente Y oferente evaluade 5%
X7 = 0 multas = 100
Comportamiento Te2multas = 50 X-*3%
de la Empresa 3omasmultas = 0
s Cumple cabalmente con la presentacidn de los
documentos = 100 pts.
Cumplimiento « Cumple con observaciones = 50 pts.
de Requisitos | X8= . Xg*2%
Formales « No cumple cabalmente con la presentacion de los
documentos = 0 pts.
Dénde:
NFI: es la nota final del oferente evaluado, que se obtienen de
. . ! o Nr= SUMATORIA DE
Nota final iz sumatoeria de las poﬁderea\?;tlal?:dsocsie cada uno de los criterios PONDERACIONES

Orden de prelacién para desempate 1, 2,5, 4,6 y 7, en caso que la empresa que obtenga el mayor
porcentaje no logre el 60%, la licitacion podra declararse inadmisible

OFERTA TECNICA

ANEXO
“FORMALIDADES DE PRESENTACION DE LA OFERTA”

CARACTERISTICA

Obfigataria y Evaiable
PRESUPUESTO ITEMIZADO

a)

a)

b)

c)

d)

e}

a)

CUMPLE = 100%, el presupuesto cumple con todas las partidas
solicitadas, con las unidades de medida, la sumatoria de Jos
valores det precio unitario de las partidas y ef subtotal final no
presenta errores; ademés debe ser concordante con el A.P.U. en
cantidad y vaiores por partida.

PRESENTA DE 1 A 5 ERRORES = 75%, presenta de uno 2
cinco errores de los sefialados en el punto a, en una o mas
partidas,

PRESENTA DE 6 A 9 ERRORES = 50%, presenta de seis a
nueve errores de los sefizlados en el punto a, en una o mas
partidas.

PRESENTA DE 10 A 15 ERRORES = 25%, presenta de diez a
quince errores de los sefialados en el punio &, en una o mas
partidas.

PRESENTA MAS DE 16 ERRORES = 0%, presenta mas de
dieciséis errores de los sefialados en el punto a, en una o mas
partidas.

NO PRESENTA ANTECEDENTES = queda fuera del procesc
de licitacion

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

CUMPLE = 100%, e A.P.U cumple con todas las paridas

b)

<}

d

R

&

o

FORMALIDAD

Presentacién obligateria, la omisién de uno de los
antecedentes, de |z oferta técnica es causal para dejar
fuera de base la oferta.

Las cubicaciones no deben superar el 25% de error,
de ser asi se considerara como errer en el formato (A}
presupuesto itemizado.

Los antecedentes son obligatorios vy la no
presentacién u omisién en el formato subido al portal
(PDF, Excel, Word segin corresponda) deja la oferta
fuera de bases.

Las cantidades, valores y materiales oferfades deben
sar concordantes entre el presupuesto itemizado,
Andlisis de Precio Unitaric y Cartilla de materialas,

El oferente deberda agregar en todos los documentos
de la oferta técnica el logo de la empresa, ademas al
final de cada archivo deberé agregar el nombre y firma
del representante iegal.

La empresa deberd entregar titulo v curriculum vitae
del Profesional a cargo de la cbra, donde acredite
experiencia en obra. La no presentacién de estos




Unidad de Compra: Jefatura Nacional de Apoyo Policial

Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ;
RUT: 9.855.003-8

Comisién Evaluadora Profesional (A/C), Elias MARTINEZ FERNANDEZ;

RUT N° 16.186.870-1
Profesional (A/C), Anggy TOLEDO SANDOVAL;

RUT N° 18.863.457-5

Titular: Profesional A/C, Ingeniero Constructor, Grado 9°,

Luis PONCE CARVAJAL, Rut: 10.885.871-0.

Supervisor de Contrato PDI

(1LF.0.): Suplente: Comisaria, Roxana MENESES ESCOBAR,
Rut: 12.862.944-0
02 2 7081080, CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094,
Dependencia Custodia de NUNOA
Garantias de la Licitacion. Jefatura Nacional de Apoyo Paolicial
Dependencia Custodia de 02 2 7081080, CALLE FRANCISCO MIRANDA N°2094,
Garantias Contractuales. NUNOA
' Jefatura Nacional de Apoyo Policial
ANEXO
“TABLA DE PONDERACION Y CRITERIOS DE EVALUACION DE
OFERTAS”
CRITERIO DE EVALUACION - FORMULA 'PONDERACION °
Presupuesto detaltado .
FORMATO A
Cumple = 100
Presentade 1 a 5 errores = 75
Yi= Presenta de 6 a 9 errores = 50 %= 0.10"Y,

Presenta de 10 a 15 errores = 25
Presenta mas de 16 errores =0

No presenta antecedentes = queda fuera
del proceso de licitacion

Andlisis precio unitario
FORMATO B
Cumple = 100
Presentade 1 aSerrores =75

o = Presenta de 6 a2 8 errores = 50

Presenta de 10 a 15 errores = 25 X2=0.30%Y,
. Presenta més de 16 errores =0 Suma
1 Oferta Técnica No presenta antecedentes = queda fuera {(X1e Xz Xa)* 80%

del proceso de licitacidn

Cartillz de materiales a utilizar
FORMATO C
.

El % sera segin ef APU desde 100% a
0%.

Solo se consideraran las partidas que .
Y3= no presenten errores, en c¢aso de X3=0.80"Ys
'< obtener cero en AP.U, la nota se

arrastrara a este ftem. La no
presentacién de la cartilla de materiales
deja fuera del proceso de licitacién,




solicitadas, con las unidades de medida vy la sumatoria de los
valores.

documenies deja fuera de base a la empresa.

b} PRESENTA DE 1 A § ERRORES = 75%, presenta de uno a | g} Las =aciaraciones realizadas y las respuestas
cinco  errores de los sefialades en el punto &, en una o mas entregadas en e} foro de preguntas del portal, se
partidas. congideraran parie integrante de las especificaciones

¢} PRESENTA DE 6 A 3 ERRORES = 50%, presenta de seis a técnicas y del formato de presupuestc itemizado
nueve errores de los sefalados en el punte a, en una o mas (Formato A)
partidas.

d) PRESENTA DE 10 A 15 ERRORES = 25%, presenta de diez a
guince errores de los sefialados en el punto 2, en una ¢ mas
partidas. 3

¢} PRESENTA MAS DE 16 ERRORES = 0%, presenta mas de
dieciséis errores de los sefialados en el punto a, en una o mas
pariidas.

f}  NO PRESENTA ANTECEDENTES = queda fuera del proceso
de licitacion

CARTILLA DE MATERIALES

a} El % serf segin el APU desde 100% a 0%. Soloc se
consideraran las partidas que no presenten errores, en caso de
obtener cero en AP.U, la nota se arrastrara a este ftem. La no
presentacién de la cartila de materiales deja fuera del procesc
de licitacion.

El formato de entrega de la oferta deberé ser en Excel o

en formato PDF y la no presentacion es causal de fuera

TIEMPO DE Anexo D OBLIGATORIA Y EVALUABLE de bases. Se deberd llenar el anexo D, con el tiempo de

EJECUCION PLAZG DE ENTREGA. plazo sefialados por el oferente demora en la ejecucién de las obras, {el plaze minime de
ejecucion serad de 75 dias corridos y maxime 9C dias
corsidos). Los dias 2 considerar son dias corridos
considerando Sibados, Domingos y Festivos.

a) En caso de presentar otra expresidn en la garantia

gue no sea dias corridos, estos serdn convertidos a
lo requerido, tomando para efle una referencia de 30
dias por mes

b) La garantiz posi servicios debe ser presentada

mediante una carta segdn lo indicade en &f punto 3
GARANTIA OBLIGATORIO del anexo  TABLA DE PONDERACION Y
POST SERVICIO NO EVALUABLE CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS. La
nc presentacion de esta dejara la oferta fuera de

bases.

¢} Enningln casc la empresa podré presentar una

oferta inferior & los 365 dias, en caso de presentar
un plazo inferior se dejara fuera de bases.
PRESENTACION DE Obiigatoria a) Este Cn;gr:o aplica para la formalidad de
presentacién de los formatos A, B, C, D, E,Fy G.
LA OFERTA EVALUABLE Segln coesponda.

a) La oferta a presentar en el comprobante de la cferta
debe ser en valor neto total, el que debe ser
coincidente con el monto del presupuesto femizado.

OFERTA Obligatoria De no ser asl la oferta queda fuera de base y no serd
ECONOMICA Evaluable evaluada.

by Sefialar monto {otal como suma alzada, en moneda
nacional, con todo tipo de impuestos incluidos que
correspondan.

. En este punto se Evaluard si las empresas
Comportamiente de la Evaluable participanies tienen multas con la PDI durante los
Empresa Glimos seis meses gue anteceden 2 la adjudicacion
de la presente licitacién, segin Ja tabla indicada en &l

punte seis de los criterios de evaluacién.

a) Adjuntar Anexos “ldentificacion del Oferente”,

declaraciches juradas tipos obligatorias personas
Obligatoria juridicas y/o naturales.
Evaluable

CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS
FORMALES

b) *Documentos Administrativos” en caso de no
encontrase en estado habil, deben ser presentados.

Cumple cabalmente = Presenta la documentacién sin
errores

Cumple con observaciones = Se realizan aclaraciones y
se subsanan

No cumple = No responde aclaraciones

c) No cumplir lo anterior no significara inadmisibifidad,
solo un menor puntaje en la evaluacién.




ANEXO
“DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”

ADVERTENCIA: Los oferentes que se encuentren inscritos y declarados “Habil” por el

Registro de Proveedores del Estado www.chileproveedores.cl, al momento de la apertura de
las ofertas en la presente Licitacidén, no necesitaran acompanar los documentos que a

continuacién se sefalan:
a. Tratandose de oferentes personas naturales: copia de cédula de identidad.
b. Tratandose de oferentes personas juridicas:

« Escritura en que conste la representacion actual y sus facultades.

« Certificado de vigencia de la sociedad y poderes, expedidos con no mas de 90 dias de
anticipacion.

« Copia de Cédula Nacional de Identidad de su representante legal.

NOTA: certificados no deben tener una fecha de emision mayor a 90 dias. Los certificados

del Registro Civil deben ser completos.
c. Tratandose de Union Temporal de Proveedores:

» Deberan acompafiar copia de la copia de la escritura publica de constitucion y declaracion
de solidaridad respecto de las obligaciones contraidas,

¢ Modificaciones, si las hubiere

» Vigencia no podra ser inferior al del contrato adjudicado.

» Designacion expresa de apoderado de la UTP en la escritura de constitucién y
explicitacién de los poderes conferidos.

¢« Todos los integrantes de la UTP deben encontrarse declarados habil en el portal
www . mercadopublico.cl.

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

]

]

E -LOGO EMPRESA-
! (no obligatorio)

T

IDENTIFICACION DEL OFERENTE:

NOMBRE / RAZON SOCIAL
GIRO:

RUT:

DOMICILIO:;

TELEFONO:

E-MAIL

REPRESENTANTE DEL OFERENTE (Con facultad para suscribir contrato, agregar cuantos sean
necesarios)

NOMBRE COMPLETO:
RUT:

DOMICILIO:
TELEFONO:

E-MAIL:

APODERADQ DEL OFERENTE.

NOMBRE COMPLETO:
RUT:

DOMICILIO:
TELEFONO:

E-MAIL:

COORDINADOR DE CONTRATO DEL OFERENTE
NOMERE COMPLETO!

RUT:
DOMICILIO:
TELEFONO:
E-MAIL:




Nota: En caso de personas naturales o juridicas que actien en virtud de mandato o poder ajeno, el
oferente es la empresa mandante o que confiere poder, debiendo indicarse quién es el
representante del mandante. Asimismo, debera indicarse quien actia por mandato y si es persona
juridica, especificar su representante. De igual manera se deberé indicar por parte de los oferentes
si corresponde a la figura de union temporal o no, caso en cual deberén individualizar cual es Ia
empresa que a sume la representacion de aquella unién. Los documentos deben tener valor legal
en Chile, aungue los acompafiados consistan en copias simples de los originales. En caso de
duda la Entidad Licitante se reserva ef derecho que le sean exhibidos los originales.

ANEXO
A.- IDENTIFICACION Y DECLARACIONES JURADAS
PERSONAS JURIDICAS

1.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Razdén social:
Rut:
Dormicilio:
Teléfono:
E-mail;

2.- IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE (agregar tantos como sea necesario)
Nombre:
Rut
Dornicilio;
Teléfono:
E-mail:
3.- IDENTIFICACION DEL. COORDINADOR DE CONTRATO DEL CONTRATISTA
Nombre:
Rut:
Domiciio:
Teléfono:
E-malil;
4.- DECLARACIONES JURADAS: La persona identificada anteriormente como representante del
oferente, bajo juramento, declaro lo siguiente respecto de mi representada:

a) Da por reproducidos integramente y acepta incondicionalmente fos Reguerimientos Técnicos
Obligatorios establecidos en las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion Publica;
asimismo mi representada durante el cumplimiento contractual, se ajustard de manera integra y
oportuna a los requerimientos técnicos obligatorios antes sefalados y a las condiciones
contractuales de Bases. (Ajuste Integro a las Especificaciones Técnicas);

b} No posee Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccién a los Derechos Fundamentales del
Trabajador en los 2 dlitimos afios {Sin Condenas por Practicas Antisindicales o Violacién de
Derechos Fundamentales Del Trabajador);

¢) No posee condenas por delitos establecidos en la Ley N° 20.393 (Sin Condenas Penales como
Persona Juridica);

d) Ninguno de sus Gerentes, Administradores, Directores y/o Accionistas, ha sido sancionado en los
Uitimos dos afios anteriores por algunos de los delitos establecide en parrafo 7 del Titulo IX, del
Libro Segundo, del Cédigo Penal (Sin Condenas Penales por delitos del Cédigo Penai Libro
I, Tituio IX, Parrafo VII);

e) No tiene ninguna inhabilidad ni conflictc de interés para contratar con la Policia de
Investigaciones de Chile, en los términos establecidos en los articulos 4, inciso 6, de la Ley N°
19.886 y articulo 54, letra b), de la Ley N° 18.575, Ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado (Sin Inhabilidad para Contratar con Entidad
Licitante);

f) No ha sido condenado por delitos contra la libre competencia;

h) Respecto del cumplimiento de obligaciones laborales, (Marcar con una “X” la opcién que
corresponda):

. No registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
ningun trabajador contratado los Ultimos 2 afios a la fecha de firma del presente documento, y
en caso de tenerlas en el futuro, se compromete a destinar los primeros estados de pago del
futuro contrato con la Entidad, para utilizarlos en el pago integro de dichas obligaciones.

. Tiene deudas y se compromete destinar los primeros estados de pago del futuro
contrato con la Entidad, al pago integro de dichas obligaciones insolutas.

i) Sus socios vigentes de mayor participacién a esta fecha son (indicar nombre completo, Ruf y
porcentaje de participacion. Méaximo 3):
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FIRMA:
FECHA DECLARACION:

Nota: Esta declaracion jurada no requiere ser firmada ante notario. Para que sea valida, la declaraciéon debe
venir firmada y fechada por el representante del oferente u oferente mismo. Son personas juridicas las
sociedades, entiéndase por tales: S.A., SpA, Ltda., ELR.L., enire otras, las personas naturales son los
humanos. En caso de personas que actien en virtud de mandato o poder ajeno, el oferente es la empresa
mandante o que confiere poder, debiendo indicarse quién es el representante del mandante. En caso de
unién temporal de oferentes, se debera individualizar a ambos oferentes e indicar cual de eflas asume la
representacion de aquella unién. Oferente puede ver legislacion pertinente en www.leychile.cl (Pégina web de
la Biblioteca del Congreso Nacional).Art. 54, letra b Ley N°18.575: “Las personas que tengan la calidad de
conyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administracion civil
del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.”

B.- IDENTIFICACION Y DECLARACIONES JURADAS
PERSONAS NATURALES

1.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre:

Rut:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

2.- IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE CONTRATQ DEL CONTRATISTA

Nombre:

Rut:

Domicilio:

Teléfono:

E-mail:

3.- DECLARACIONES JURADAS: La persona identificada anteriormente como representante del
oferente, bajo juramento, declaro lo siguiente respecto de mi representada:

a) Da por reproducidos integramente y acepta incondicionaimente los Requerimientos Técnicos
Obligatorios establecidos en las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitacion Puablica;
asimismo mi representada durante el cumplimiento contractual, se ajustara de manera integra y
oportuna a los requetimientos técnicos obligatorios antes sefialados y a las condiciones contractuales
de Bases. {Ajuste Integro a las Especificaciones Técnicas);

b) No posee Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccion a los Derechos Fundamentales del
Trabajador en los 2 Ultimos afios (Sin Condenas por Practicas Antisindicales o Violacién de
Derechos Fundamentales Del Trabajador);

¢) Ninguno de sus Gerentes, Administradores, Directores yfo Accionistas, ha sido sancionado en los
Uitimos dos afios anteriores por algunos de los delitos establecido en péarrafo 7 del Titulo 1X, del Libro
Segundo, def Cédigo Penal (8in Condenas Penales por delitos del Cédigo Penal Libro Il, Titulo I1X,
Parrafo Vii};

d) No tiene ninguna inhabilidad ni conflicto de interés para contratar con la Policia de Investigaciones de
Chile, en los términos establecidos en los articulos 4, inciso 6, de la Ley N° 19.886 vy articulo 54, letra
b), de la Ley N° 18.575, Ley Orgéanica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado (8Sin Inhabilidad para Contratar con Entidad Licitante);

e) No ha sido condenado por delitos contra la libre competencia;

f) Respecto del cumplimiento de obligaciones laborales, (Marcar con una “X" la opcién que
corresponday):

. No registra saldo insoluto de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con ningin
trabajador contratado los Glitimos 2 afios a la fecha de firma del presente documento, y en caso de
tenerlas en el futuro, se compromete a destinar los primeros estados de pago del futuro contrato
con la Entidad, para utilizarlos en el pago integro de dichas obligaciones.

. Tiene deudas y se compromete destinar los primeros estados de pago del futuro contrato

con la Entidad, al pago integro de dichas obligaciones insolutas.

FIRMA: '
FECHA DECLARACION:

Nota: Esta declaracién jurada no requiere ser firmada ante notario. Para que sea valida, la declaracion debe venir firmada y
fechada por el representante del oferente u oferente mismo. Son personas juridicas las sociedades, entiéndase por tales:
S.A., SpA, Lida., E.LR.L., entre otras, las personas naturales son los humanos. En caso de personas que actden en virtud
de mandato o poder ajieno, el oferente es la empresa mandante o que confiere poder, debiendo indicarse quién es el
representante del mandante. En caso de unidn temporsl de oferentes, se debera individualizar a ambos oferentes e indicar
cudl de ellas asume la representacién de aqueila unién. Oferente puede ver legisiacion pertinente en www.leychile.cl
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(Pagina web de la Biblioteca del Congreso Nacional).Art. 54, letra b, de la Ley N°18.575: “Las personas que tengan la
calidad de cdnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive
respecio de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la administracién civii del Estado al que
postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive.”

2° DESIGNASE como integrantes de la
Comisién Evaluadora al Subprefecto Roberto CARRASCO LOPEZ; RUT:
9.855.003-8, Profesional (A/C), Elias MARTINEZ FERNANDEZ; RUT 16.186.870-
1y Profesional (A/C), Anggy TOLEDO SANDOVAL,; RUT 18.863.457-5, los cuales
aceptan el cargo y declaran no tener conflicto de intereses en el proceso
ficitatorio, sin perjuicio de si aparecieran nuevos antecedentes, se procedera
conforme a derecho.

3°PUBLIQUESE la presente resolucién
en él portal www.mercadopublico.cl

) ANOTESE, PUBLIQUESE Y
COMUNIQUESE.

eiohal de Logistica y
Grandes Compras

e j
JENAPOL (N
P. Mayor Jenalog 1)
D.G.C n
D.G.P. {1

A;chivo {1)







